

## قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٨١ لسنة ١٩٩٠

بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بخطة العمليات بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الغذاء العالمى بشأن معاونة البرنامج فى تنمية سيناء - امتداد مشروع العون الغذائى مصر ٢٥٩٤ - والموقعة فى القاهرة بتاريخ ١٩٩٠/١١/٦

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛

### المرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على الاتفاقية الخاصة بخطة العمليات بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الغذاء العالمى بشأن معاونة البرنامج فى تنمية سيناء - امتداد مشروع العون الغذائى مصر ٢٥٩٤ - والموقعة فى القاهرة بتاريخ ١٩٩٠/١١/٦ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٦ جمادى الآخرة سنة ١٤١١ هـ ( ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٩٠ م ) .

حسنى مبارك

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١١ شعبان سنة ١٤١١ هـ الموافق ٢٦ فبراير سنة ١٩٩١ م .

## خطة

العمليات المتفق عليها بين

جمهورية مصر العربية

و

برنامج الغذاء العالمى

بشأن

معاونة البرنامج فى تنمية سيناء

امتداد مشروع العون الغذائى مصر ٢٥٩٤

حيث أن حكومة جمهورية مصر العربية (والتي يشار إليها هنا بعد ذلك بالحكومة) وبرنامج الغذاء العالمى (والذى يشار إليه هنا بعد ذلك بالبرنامج) قد وقعتا على اتفاقية أساسية تتعلق بمعاونة برنامج الأغذية العالمى .

هذه الاتفاقية قد وقعت بين الحكومة ، والبرنامج فى ٥ سبتمبر ١٩٦٨ وحيث أن الحكومة قد طلبت المعاونة من البرنامج بهدف تنفيذ مشروع لتنمية سيناء، وحيث أن البرنامج قد وافق على هذه المعاونة .  
فإنه تبعاً لذلك ورغبة من الحكومة والبرنامج فى التعاون المشترك فى تنفيذ المشروع المشار إليه سابقاً قد وافقتا على الآتى :

### ( المادة الأولى )

وصف مشروع الحكومة والغرض منه ومعاونة برنامج الغذاء العالمى له :

#### ١ - تحليل المشكلة :

١ - ١ مصر لديها عدد كبير ومتزايد من السكان ، ومحدودة الأرض القابلة للزراعة ومستورد رئيسى للغذاء . ويستهدف البرنامج الجارى لاستصلاح الأراضى والتوطين زيادة إنتاج الغذاء ، وخلق فرص جديدة للعمل ، وتعديل معدل التعدين . وقد وجد من الضرورى تقديم الدعم للمستوطنين خلال فترة محدودة حتى تصبح مزارعهم على مستوى كاف من الإنتاج .

١ - ٢ تعتبر شبه جزيرة سيناء ضمن أقل المناطق ازدحاما بالسكان فى مصر ، وقد أدرجتها الحكومة فى برنامج التنمية الزراعية ، وهى تغطى مساحة أكثر من ٦١٠٠٠ كيلو متر مربع بتعداد حالى للسكان ٢٥٠٠٠٠ فقط حوالى ٦٠٪ من السكان من البدو ولهم اقتصاد تقليدى يعتمد على الرعى شبه الترحالى فى الأراضى العامة بما فى ذلك تربية الماعز ، الأغنام والجمال ، ونخيل البلح وأشجار الزيتون وإنتاج بعض المحاصيل ومنها الشعير أساسا بالاعتماد على الأمطار الشتوية .

١-٣ وتتناقص إنتاجية المراعى تبعا للتدهور التدريجى للأرض الناتج عن الرعى الجائر . ويحصل معظم البدو الآن على دخل ضئيل عن أنشطتهم التقليدية والتى أصبحت لاتضمن لهم مستوى معيشة مناسب . هذا بالإضافة إلى أن الرعى الجائر قد يتسبب فى مخاطر بيئية مثل تعرية الأراضى القاحلة .

١-٤ من المعوقات الرئيسية لجهود التنمية فى سيناء هو قلة مصادر المياه وتعتبر تنمية مصادر المياه والاستخدام الأمثل للمياه الأرضية والسيول السطحية ومياه النيل من الأهمية بمكان لإنشاء وحدات زراعية جديدة ، وتطوير الإنتاج الزراعى لتحسين الإنتاجية الزراعية وتنمية إنتاج المراعى والأعلاف .

١-٥ بينما الحاجة ماسة إلى توسيع القاعدة الاقتصادية للبدو عن طريق تزويدهم بوسائل جديدة وإضافية للمعيشة ، وكذلك تطوير وتحسين الإنتاج الزراعى فإن كلا من البدو والمستوطنين من مناطق أخرى فى الدولة والراغبين فى الاشتراك فى الأنشطة الجديدة تنقصهم الوسائل اللازمة لتنمية أراضهم بلامساعدة ، وتبعاً لهذا فإنه من الضرورى إمدادهم بالدعم اللازم وهم يؤدون أنشطة التنمية التى ستؤدى إلى تحسين حالتهم على المدى الطويل . وقد ثبت أن مزيجاً من العون الغذائى والمساعدات المالية الحكومية له أثره فى تحقيق هذا الغرض .

٢ - أهداف المشروع ومخرجاته :

٢ - ١ - الأهداف بعيدة المدى :

تمشيا مع خطط الحكومة لتنمية سيناء ، فإن هذا المشروع يهدف إلى الاشتراك فى توطين البدو بامدادهم بوسائل جديدة أو إضافية للمعيشة مع تنويع الإنتاج الزراعى

لتتم الإنتاج الحيوانى التقليدى وأنشطة الإنتاج للمحاصيل المحدودة وبالتالي تحسين قاعدتهم الاقتصادية والاجتماعية وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والخدمات الصحية . هذا وسيعمل استصلاح الأراضى ومشروعات الري بمياه النيل بالضفة الشرقية لقناة السويس على إعادة تسكين المواطنين من المناطق المزدهمة بوادى النيل والدلتا وسيؤدى إلى زيادة الإنتاج الزراعى ، كما سيساهم المشروع فى تصحيح التوازن الإقليمى لتوزيع السكان ، كما ستساهم زراعة الشجيرات الرعوية وتنمية المراعى وكذلك زراعة أشجار الفاكهة فى وقف التدهور البيئى .

## ٢ - ٢ - الأهداف المباشرة :

٢-٢-١ توسيع القاعدة الاقتصادية للبدو فى سيناء والإقلال من اعتمادهم على البداوة هو الهدف المباشر للمشروع ، ويتم ذلك عن طريق الأنشطة الزراعية والتدريب التى ستوفر لهم دخل مستمر ومتزايد وهذه الأنشطة مثل :

( ١ ) تحسين وتنويع الإنتاج الزراعى بإنشاء مزارع فردية صغيرة مروية أو على مياه الأمطار مع تغيير فى التركيب المحصولى من محاصيل قليلة القيمة إلى عالية القيمة .

( ٢ ) تنمية وحماية مناطق الرعى وتحسين إنتاج الشجيرات الرعوية والعلف ، مع إدخال دورة التيجليات والبقوليات لتحسين خصوبة التربة وتوفير أعلاف إضافية .

( ٣ ) تنظيم دورات التدريب الزراعية لذكور وإناث المزارعين وكذلك التدريب على المهن الحرفية لسيدات البدو .

٢-٢-٢ سيتم توطئ المزارعين المعدمين والحريجين الغير عاملين من المناطق المزدهمة بالسكان ، بالأراضى المروية حديثة الاستصلاح بالضفة الشرقية لقناة السويس .

٢-٢-٣ حتى يمكن تغطية الاحتياجات المتزايدة للعمالة الماهرة فى مهن التشييد والبناء اللازمة لتنمية وتعمير سيناء ، سيقوم المشروع بتوفير التدريب للرجال والنساء بمراكز تدريب دائمة وبوحدات التدريب المتنقلة .

٢ - ٣ - المخرجات :

٢ - ٣ - ١ - انشاء الوحدات الحقلية :

( ١ ) تنمية مصادر المياه :

( ١ ) حفر الآبار السطحية :

بمناطق شمال وجنوب سيناء حيث مستوى الماء الأرضي قريب من السطح يكون من الممكن حفر آبار سطحية للحصول على المياه العذبة التي تطفو على سطح المياه المالحة أو المختلطة . ويعتبر كل بئر كافيا لرى أربعة أفدنة . ومن المنتظر أن يتم حفر ما مجموعه ٣١٠ بئر خلال الأربعة سنوات مدة المشروع ( ٢٠٠ بئر منها بشمال سيناء ، ١١٠ بئر بجنوب سيناء ) بالجهود الذاتية لأفراد المزارعين لاستخدامهم الشخصي . وبشمال سيناء يقوم معظم المزارعون باستخدام الري بالتنقيط وتبعاً لذلك لا يحتاجون إلى تبطين قنوات الري الحقلية ، بينما في الجنوب حيث يستخدمون عادة الري السطحي فمن الضروري تبطين قنوات الري . وتكون أيام العمل المناسبة لحفر البئر الواحد في شمال سيناء ٢٧٤ يوم / عمل يجب أن يضاف إليها ٥٠ يوم / عمل لإنشاء مأوى لطلمبة الري وبذلك يكون المجموع ٣٢٤ يوم / عمل للبئر الواحد . أما في جنوب سيناء حيث تكون الآبار عادة أوسع وأعمق وأكثر صعوبة في حفرها ، فيلزم لحفر البئر الواحد ٥٠٠ يوم / عمل يضاف إليه ٥٠ يوم / عمل أخرى لإنشاء حوض لتخزين المياه ، بينما يلزم ٥٠٠ يوم / عمل أخرى لإنشاء وتبطين ٤٨٠ متر من قنوات الري ( بواقع ١٢٠ متر للفدان ) وبذلك يكون المجموع ١٠٥٠ يوم / عمل للزرعة المكونة من أربعة أفدنة .

ويعتبر الري بالتنقيط من أنسب طرق الري وإن أمكن إدخاله ، فإنه تبطين القنوات وأحواض تخزين المياه تكون غير ضرورية ، وبذلك يكون مجموع أيام العمالة المطلوبة لإنشاء الآبار بشمال وجنوب سيناء ١٨٠٣٠٠ يوم / عمل .

( ٢ ) انشاء الخزانات ( الهويات ) :

بالمناطق المطرية بشمال شرق سيناء ، سيقوم مزارعو البدو بإنشاء ما مجموعه ١٠٠٠ خزان سعة ٨٠ متر مكعب بالجهود الذاتية ، وتعتبر هذه السعة كافية للاحتياجات

الاستهلاكية للإنسان والحيوان خلال فصل الجفاف وسوف تسمح برى شتلات الفاكهة المزروعة حديثا وهذه الخزانات حوائط بالحرسانة وتغطى مساحة تجميع المياه بطبقة من الأسمنت للمحافظة على نظافة المياه ولتسهيل جريانها ومجموع أيام العمل اللازمة خلال الأربعة سنوات مدة المشروع ٧٠٠٠٠٠٠ يوم / عمل على أساس ٧٠٠ يوم / عمل للخزان الواحد .

### (٣) حفر الخزانات الحجرية :

للاستخدام الأقصى لمياه الأمطار المحدودة فى المنطقة الوسطى بشبه جزيرة سيناء ، سيتم حفر عدد ٢٠٠ خزان بواسطة المزارعين لتوفير مياه الشرب للإنسان والحيوان وللرى الإضافى لأشجار الفاكهة . وسيتاح للمنتفعون عون غذائى لحفر خزانات سعة كل منها ١٠٠ متر مكعب . على أساس ٧ أيام / عمل للمتر المكعب .

وعلى المدى الطويل ، يجب أن تزداد سعة الخزانات إلى ٢٠٠ متر مكعب ، ولن يوفر عون غذائى لهذه الزيادة . ويكون مجموع أيام العمل المطلوبة لهذا النشاط ١٤٠٠٠٠ يوم / عمل .

### (٤) انشاء السدود الناشرة :

سيتم إنشاء سدود حجرية وترابية ناشرة تبعا لإنشاء الخزانات الحجرية لإبطاء مياه السيول السطحية ولزيادة تخزين الرطوبة فى التربة خلف السدود . ومن المقرر إنشاء ما مجموعه ١٠٠٠٠٠٠ متر مكعب من السدود الترابية و ٢٠٠٠٠٠ متر مكعب من السدود الحجرية خلال فترة الأربع سنوات والتي يلزم لها ما مجموعه ١٥٠٠٠٠٠ يوم / عمل ( بمعدل يوم / عمل للمتر المكعب من السدود الترابية ، ٢,٥ يوم / عمل للمتر المكعب من السدود الحجرية ) .

### (ب) التنمية الزراعية :

#### (١) الرى بواسطة الآبار السطحية :

سيستخدم كل مزارع بئر السطحي لرى أربعة أفدنة ( فدان واحد بالخضروات وثلاثة أفدنة بأشجار الفاكهة ) .

وسيقوم حوالى ٣١٠ مزارع بزراعة ما مجموعه ٣١٠ فدان من الخضروات و ٩٣٠ فدان بأشجار الفاكهة ، وسيحصل المزارع خلال الأربعة سنوات على عون غذائى لكل فدان يزرعه بأشجار الفاكهة ( ٧٠ يوم / عمل / فدان سنويا ) ولمدة سنة واحدة للخضروات ( ٥٠ يوم / عمل / فدان ) وبذلك يكون مجموع أيام العمل المطلوبة خلال فترة الأربعة سنوات هى ١٧٧٨٣٠ يوم / عمل .

### (٢) زراعة اشجار الفاكهة بالمناطق المطرية :

سيتم مساعدة مزارعوا المناطق المطرية بشمال شرق سيناء. فى إنشاء البساتين فى مساحة كلية قدرها ٤٠٠٠ فدان . متوسط حجم المزرعة أربعة أفدنة تزرع بأشجار الفاكهة بمتوسط كثافة قدرها ٧٠ شجرة للفدان بدلا من النظام المحصولى للشعير والبطيخ الحالى . وسيحصل المزارعون على عون غذائى كحافز لإنشاء البساتين ولصيانة الأشجار بما فى ذلك ترقيع الشتلات الغير ناجحة وكتعويض عن العجز فى الدخل من إنتاج الشعير ويقدر العجز فى الدخل من فدان شعير ما يوازى ٥٠ وجبة غذائية يومية بينما تحتاج زراعة أشجار الفاكهة وصيانتها إلى ١٥ / يوم / عمل أكثر من العمالة التى يحتاجها إنتاج الشعير وبناء على ذلك سيحصل المزارعون على عون غذائى لمدة أربعة سنوات على أساس ٦٥ يوم / عمل / سنة لكل فدان تمت زراعته ، ومن المنتظر أن يتم زراعة (٤٠٠٠ فدان خلال عامين بمعدل ٢٠٠٠ فدان سنويا ) ويكون مجموع أيام العمل المطلوبة ٩١٠٠٠٠ يوم / عمل ، ويجب أن ترتبط أى زيادة فى المساحة التى تزرع على نتائج دراسة التسويق التى سيتم إجراؤها .

### (٣) الرى من الخزانات الحجرية :

من المنتظر أن يخدم الخزان الحجرى الواحد فدانين من أشجار الفاكهة بمزرعة مساحتها ثمانية أفدنة . حيث ستررع السنة أفدنة الباقية بشجيرات المراعى . وسيتم إنشاء هذه المزارع على مساحة كلية قدرها ١٦٠٠ فدان . وسيقدم العون الغذائى إلى ٢٠٠ مزارع كحافز للقيام بزراعة وصيانة الأشجار والشجيرات على أساس ٧٠ يوم / عمل / فدان فى السنة ولمدة أربعة سنوات لأشجار الفاكهة ، بينما لشجيرات المراعى سيحصلون على ٣٠ يوم / عمل للفدان للزراعة يتبعها عشرة أيام عمل فى السنة الثانية وخمسة أيام

عمل فى السنة الثالثة للصيانة والزقيع . ويحتاج هذا النشاط إلى ما مجموعه ١١٠٠٨٠ يوم / عمل .

#### (٤) الرى بواسطة مياه النيل :

تقوم الحكومة باستصلاح وإنشاء نظام للرى بالضفة الشرقية بقناة السويس باستخدام مياه النيل ، وتوزع الأراضى بهذه المنطقة على المستوطنين القادمين أساسا من المناطق المزدهمة بالسكان من دلتا النيل ، بعد الانتهاء من مرحلة الاستصلاح وإنشاء القرى ذات البنية الأساسية .

من المنتظر أن تكون مساحة حوالى ٧٠٠٠ فدان من الأراضى حديثة الاستصلاح جاهزة للتوزيع بمعدل خمسة أفدنة على ١٤٠٠ مستوطن ( ٧٠٠ مستوطن فى كل من السنتين الأولى والثانية للمشروع ) وعلى المستوطنين القيام بعمليات تنمية الأراضى قبل أن يتمكنوا من البدء فى الإنتاج المحصولى ولهذا فقد اقترح أن يحصلوا على وجبات غذائية لمدة أربع سنوات ويتطلب ذلك إجمالى قدره ١٧٨٨٥٠٠ يوم / عمل .

#### (ج) إنشاء المساكن :

عندما ينتهى المزارع البدوى من إنشاء مصدر المياه وزراعة أرضه يتم تشجيعه على بناء مسكنه . وقد ثبت أن النموذج النمطى لهذا المسكن المكون من غرفتين ومنافع للمطبخ ودورة المياه وحوش سماوى على مساحة ١٠٠ متر مربع ، وتم بناؤه باستخدام الطوب الأسمنتى مقبولا . وينتظر بناء ٢٠٠٠ مسكن خلال الأربعة سنوات بما فى ذلك المزارعين الذين سبق أن أنشأوا حقوقهم خلال المشروع الحالى ولم يتيسر لهم بناء مساكنهم . وسيحتاج الأمر إلى ٧٦٢٠٠٠ يوم / عمل بمعدل ٣٨١ يوم / عمل للمسكن .

#### (د) إنتاج الشتلات :

تم إنشاء تسعة مشاتل لإنتاج شتلات شجيرات المراعى وشتلات أشجار الفاكهة ويلزم ما مجموعه ١٠٠٠٠٠٠ يوم / عمل خلال الأربعة سنوات لحوالى من ٦٥ - ٧٠ عامل مشتل



٢ - ٣ - ٢ - تنمية المراعى والأعلاف :

( أ ) محميات شجيرات المراعى :

سيتم زراعة شجيرات المراعى على أساس فردى بواسطة أصحاب قطعان الأغنام والماعز على مساحة ٥٠٠٠ فدان من أراضي القبائل الغير مستخدمة والغير صالحة لإنتاج المحاصيل بالمنطقة المطرية بالساحل الشمالى بين العريش ورفح ، بهدف إنشاء محمية تساهم فى زيادة إنتاج المراعى فى فترات الإنتاجية المنخفضة . وستتم الزراعة فى الأراضى ذات الظروف الطبيعية المناسبة لتسهيل نمو هذه النباتات ويجب أيضا استخدام الأراضى الأخرى غير الكثبان الرملية غير المستفزة كلما أمكن ذلك . وعلى كل حال إذا رؤى الزراعة فى منطقة الكثبان الرملية ، فيجب القيام باستخدام الأسلوب المناسب لتثبيت الكثبان الرملية جنبا إلى جنب مع زراعة شجيرات المراعى . سيتم الاتفاق على استخدام المحميات بين القبائل التى تربي الحيوانات . يحتاج زراعة شجيرات المراعى إلى ٣٠ يوم / عمل للفدان وبكثافة ٤٠٠ شتلة فى الفدان يتبعها عشرة أيام فى السنة الثانية وخمسة أيام فى السنة الثالثة للصيانة والترقيع . وستحتاج الزراعة والصيانة إلى ١٩٦٠٠٠ يوم / عمل بينما قدرت احتياجات تثبيت الكثبان الرملية إلى ٢٠٠٠٠ يوم / عمل ليصل الإجمالى إلى ٢١٦٠٠٠ يوم .

( ب ) الوحدات التجريبية الإرشادية :

سيتم عمل تنمية متكاملة وتحسين للمراعى فى أربعة وحدات إرشادية للرعى بأربعة مناطق بشمال سيناء ( المنطقة المطرية بين العريش ورفح ، ومنطقة المقبضة بوادى العريش ، ووادى مكرم ، بالساحل الرملى غرب العريش ) وستغطى كل وحدة تجريبية ٥٠٠ فدان ، يزرع ٢٠ / منها شجيرات المراعى على أن يمنع الرعى فى كل المنطقة لمدة ثلاث سنوات لتسهيل تحديد الغطاء الأخضر الطبيعى . وسيخصص ٣٠ يوم / عمل للزراعة ، ثم ١٠ أيام / عمل فى السنة الثانية ، ٥ أيام / عمل فى السنة الثالثة للصيانة والترقيع للنباتات غير الناجحة ، وذلك بمجموع قدره ١٨٠٠٠٠ يوم / عمل . وسيتم صرف حافز لأصحاب الحيوانات نظير عدم رعى حيواناتهم فى المناطق المقفولة على أساس ٥ كيلو جرام من القمح للفدان سنويا ولمدة ثلاث سنوات ، على أن يوزع على المرين بنسبة عدد الحيوانات التى يقومون عادة

برعيها ، بحيث لا تزيد عن حد أقصى قدره ٢٥٠٠ كيلو جرام سنوية للعائلة الواحدة وتخطيط هذه الوحدات التجريبية ولوضع الخطوات الأساسية لإنشاءها يحتاج الأمر إلى مساعدات فنية وتنفيذ هذا المكون يتوقف على الحصول على هذه المساعدات .

### (ج) دورة الحبوب والبقوليات :

سيجرى تشجيع المزارعين على عمل دورة للشعير والنباتات البقولية بدلا من الزراعة التقليدية السنوية للشعير وذلك لتحسين خصوبة التربة وللحصول على علف إضافي ويتم ذلك في مساحة ٢٠٠٠ فدان على أساس ٥٠٠ فدان سنويا . هذا البرنامج سيتم تنفيذه بالتعاون مع الخدمة الإرشادية لتزويد المزارعين بالإرشادات الفنية اللازمة ولمراقبة التنفيذ عن طريق جمع البيانات عن التنمية النباتية والإنتاجية . وسيصرف تمويض عن النقص في الدخل المترتب عن التغيير في استخدام الأرض بواقع ١٠٠ كيلو جرام من القمح في السنة للفدان المزرع ولمدة ثلاث سنوات ( ١٠٠ كيلو جرام تمثل ٥٠٪ من متوسط المحصول السنوي لفدان الشعير ) .

٢ - ٣ - ٣ - التدريب :

### (أ) تدريب القوى العاملة للتشييد والبناء :

سيتم توفير التدريب في خمسة مراكز دائمة في (العريش - الطور - الاسماعيلية وبور سعيد - السويس) وفي ثلاثة مراكز تدريب متنقلة في (رفح ، القاع ووسط سيناء) . وسيكون التدريب أساسا في المهارات الأساسية للتشييد والبناء مثل النجارة والسباكة والتركيبات الكهربائية ، صناعة الطوب والدهان والكريتال للرجال . وبالنسبة للنساء سيقصر التدريب على ثلاثة تخصصات : التركيبات الكهربائية والسباكة والدهان . وسيتم عمل دراسة لاحتياجات العمالة حتى يمكن وضع أهداف لإعداد المتدربين بكل مركز وحسب كل تخصص بناء على احتياجات سوق العمل . وينتظر أن يتم تدريب ٢٩٨٥ متدرب في المتوسط سنويا من الشباب وتكون أيام العمل اللازمة لهذا النشاط ١٥٧٦٨٠٠ يوم / عمل .

### (ب) التدريب الزراعى :

تم إنشاء مركز تدريب تخصصى فى سهل القاع ومركز آخر جارى إنشائه فى رفح لتوفير برامج تنقية زراعية . وينتظر أن يحضر هذه البرامج سنويا ٣٩٠ من الذكور ومن أنات المزارعين ومدة الدورة التدريبية أربعة شهور وذلك بمجموع عمالة قدرها ١٨٧٢٠٠ يوم / عمل خلال الأربعة سنوات .

### (ج) فى مركزين للتدريب :

تعمد برامج تدريبية فى الخياطة والبروديه والحرف اليدوية المحلية لتأهيل السيدات للقيام بأنشطة تزيد من دخل العائلة . وتعمل هذه المراكز ٢٨٠ يوم فى السنة ، وينتظر أن يلتحق بهذين المركزين ٢٥٠ سيدة فى المتوسط وتكون أيام العمل اللازمة خلال الأربعة سنوات ٢٨٠٠٠٠ يوم / عمل .

٢ - ٣ - ٤ - الأرصدة المجمعة :

من المنتظر أن يتجمع حوالى ٩,٣٥٥ مليون جنيه مصرى من مدفوعات المتفعين خلال مدة المشروع وستقوم الحكومة بالمساهمة بمبلغ مساو ، وستودع هذه الأرصدة فى حساب خاص فى أحد البنوك ( ويجب أن يلاحظ أن الحسابات الحكومية لا تحمل بفوائد ) . على أن يستخدم ٥٠٪ من هذه الأرصدة فى تمويل القروض و ٥٠٪ كمنح لدعم أنشطة المشروع وأهدافه ، وقد اقترحت لجنة التقييم أن تستخدم هذه الأرصدة للأغراض الآتية :

### (أ) قروض :

أنظمة الري بالتنقيط للمزارع ومناطق الآبار السطحية بشمال سيناء .  
طلمبات للآبار السطحية .

طلمبات يدوية لخزانات المياه ( الهوايات ) .

مساعدة للسيدات لإقامة الأنشطة المنتجة وبصفة أساسية تربية الحيوان والإنشاءات الخاصة بالخدمات . ويمكن أن يستخدم جزء محدود من هذه الأرصدة لدعم الأنشطة الحرفية والأشغال اليدوية طالما روعيت الاحتياجات والجودة السوقية .

تحسين الإنتاج الحيوانى - مشروعات التسمين .

(ب) منح :

عدد يدوية لزراعات الأعلاف وشجيرات المراعى .

عدد ومواد للمشاتل لإنتاج الشتلات .

أطقم عدة لمتدربى التشييد والبناء .

تنمية المجتمع .

إنشاء الطرق الفرعية .

المتابعة والتقييم .

أبواب الصرف هذه يمكن تعديلها وإدخال أنشطة أخرى فعلا خلال تنفيذ المشروع على أساس الاحتياجات التى قد تبدو بالاتفاق المتبادل بين الحكومة وبرنامج الغذاء العالمى .

وستعد خطة استخدام الأرصدة سنويا وستقدم لمجلس إدارة المشروع لمراجعتها وإقرارها بالتشاور مع برنامج الغذاء العالمى .

### ٣ - مبررات مساعدات برنامج الغذاء العالمى :

الأنشطة التى سيتم تنفيذها يجب أن يستفيد بها أفقر طبقات المجتمع والذين يقل دخلهم عن المتوسط القومى لدخل الفرد . وان يتمكن من سينتفع بالمشروع من القسيام بتنفيذ أنشطته المختلفة بدون الحصول على حافز وذلك لافتقارهم إلى الوسائل المادية ولهذا يقدم العون الغذائى للمشاركين فى أنشطة الجهود الذاتية كحافز وكتعويض عن خدمات العمالة التى يتكفونها .

كما يقدم أيضا لمزارعى البدو كتعويض عن الفقد فى إنتاج الشعير (سواء فى الأراضى التى تم تحويلها لأشجار القاكهة أو الأراضى المستخدمة لدورة الحبوب والبقوليات) .

كما سيتم دعم عمال المشاتل ذوى الأجور المنخفضة بحصص غذائية من البرنامج والمستوطنون فى مناطق التوطن التى تروى بمياه النيل وهجروا من مناطق أخرى ولأن الدخل من الأراضى المستصلحة حديثا سيكون فى البداية قليل جدا فإن المعونة الغذائية

ستتضمن معاش لهم لمدة أربع سنوات حين تحقيق وصولهم إلى مستوى معقول من الاكتفاء الذاتى . وسيحصل المشاركون فى الدورات التدريبية على وجبات غذائية حتى يمكن جذب واستمرار المشاركين .

وأخيرا فإن بيع مواد برنامج الغذاء العالمى للمنتفعين نظير ٢٥٪ من القيمة السوقية سيولد دخلا ستساهم الحكومة بمبلغ مساو له ، وسوف يستخدم فى دعم وتحقيق أهداف المشروع . وستتم مراجعة القيمة السوقية المحلية لوجبات العون الغذائى فى بداية كل سنة مالية - ويجب أن يقوم المستوطنون فى الأراضى المروية بمياه النيل بالدفع نظير المواد فقط فى السنتين الثالثة والرابعة .

#### ٤ - تحديد المنتفعون بالمشروع :

٤-١ حوالى ٢٥٠٠ إلى ٣٠٠٠ من مزارعى البدو ، ١٤٠٠ من المستوطنين بالمنطقة التى تروى بمياه النيل بالإضافة إلى عدد ٧٠ من عمال المشاتل و ١٤٥٠٠ متدرب سيحصلون على حصص غذائية بالإضافة إلى المنتفعين المباشرين من مربى الحيوان والذين سيقومون بزراعة شجيرات المراعى بحيات حشائش المراعى على أساس مبدأ الغذاء نظير العمل . وكذلك الذين سيحصلون على غذاء كتعويض نظير تنفيذهم دورة زراعة الحبوب والبقوليات أو لمن لا يقومون برعى حيواناتهم فى الوحدات التجريبية الإرشادية .

٤-٢ البدو الذين سيتم مساعدتهم فى إنشاء الوحدات الزراعية بالمنطقة المطرية أو بالمناطق المروية من الآبار السطحية أو الخزانات الصخرية - قد استوطن معظمهم نصف استيطان فى المناطق التى سيتم تميمتها ، ويعيشون بصفة عامة فى ظروف الفقر بالحيام أو بالمأوى المؤقتة ويكتسبون القليل من الإنتاج الحيوانى أو من زراعة محدودة من الشعير أو البطيخ . . . وعند اختيار العائلات التى ستشارك فى هذا النشاط يجب التركيز فى اختيارهم من أفقر طبقات المواطنين وتعطى الأولوية لمن يملكون الحيوانات حددا .

٤-٣ المستوطنون الذين تم اختيارهم فى المنطقة التى تروى بمياه النيل تشمل صغار المزارعين المعدمين والمتعطلين من نحرى الجامعات ممن نشأوا فى مناطق ريفية

ولديهم خلفية زراعية ومعظمهم قد استجلبوا من خارج سيناء . وقد وجد أن تكامل هذه الطبقات يخلق الظروف المناسبة لإسراع التنمية الكاملة للمجتمعات الجديدة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا ، فالمزارعون لديهم الخبرة العملية فى الزراعة ، بينما يتوافر لدى الحريجين المعرفة الحديثة ويساعدون فى زيادة الدعم التكنولوجى المتاح للمستوطنين بصفة عامة .

٤-٤ المتدربون بمراكز التدريب الحرفى الدائمة سواء فى التشييد والبناء أو - الصناعات اليدوية يحضرون على وجه العموم من المناطق الحضرية من المدن التى يوجد بها مراكز التدريب ، بينما تعتمد مراكز التدريب المتنقلة على المناطق الريفية . ( والتدريب فى هذه المراكز موجه أساسا إلى المنتفعين غير المشتركين فى الأنشطة الأخرى بالمشروع ) ، وسيوجه العون الغذائى على أساس المعايير الاجتماعية والاقتصادية الموضوعية التى ستطبق بمعرفة مراكز التدريب .

٤-٥ معظم عمال المشاتل من العمال غير المهرة أو النصف مهرة احضروا من المناطق المحلية وأجورهم منخفضة ( حوالى ٩٤ جنيه ) مصرى فى الشهر وهى لا تناسب مع الأجور الأهل التى تعطى فى فرص العمل بمناطق أخرى ولا سيما فى أوقات الحصاد . وتمثل الوجبة الغذائية لديهم قيمة مضافة إلى دخولهم .

#### ٥ - المتابعة والتقييم :

حتى يمكن قياس أثر المشروع وما تحقق من أهدافه - فسيتم تنويه نظام متابعة المشروع ونظام جمع البيانات ، وسيتم تحديد مؤشرات آثار المشروع بالتشاور مع برنامج الغذاء العالمى وسيتم الاتفاق بين الحكومة وبرنامج الغذاء العالمى على الزيادات المطلوبة أو التعديلات فى نظم التقارير .

ويمكن استخدام ٥٪ من الأرصدة المتولدة لتقوية وحدة المتابعة بما فى ذلك التعاقد مع المعاهد المحلية أو الشركات أو الأفراد لتحسين إعداد التقارير وجمع وتحليل البيانات .

( المادة الثانية )

التزامات برنامج الغذاء العالمي

بالإضافة إلى النصوص والشروط التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة وبرنامج الغذاء العالمي ، كما هو مبين بمكان آخر بنخطة العمليات هذه ، سيقوم البرنامج بتنفيذ الالتزامات المحددة الآتية :

١ - توريد مواد العون الغذائي :

١-١ تبعا لما يتوافر من مصادر البرنامج بوجه عام ، وبعض الأصناف بوجه خاص سيقوم برنامج الغذاء العالمي بتوريد الأصناف الآتية للحكومة في ميناء الاسكندرية بكميات لن تزيد عما هو مبين بأسفل هذا والقيمة الإجمالية لكل صنف ( بخلاف مصروفات الشحن والإشراف المحلي ) حددت بمبلغ ٩,٥٣٠,٥٣٠ دولار أمريكي .

( أ ) ٧٥٠ طن متري من القمح .

( ب ) ١٥,٣٣٤ طن متري من الدقيق القمح .

( ج ) ٥١١ طن متري من زيت الخضروات .

( د ) ١,٣٦٣ طن متري من اللبن المعبأ .

( هـ ) ٦٨٢ طن متري من السكر .

( و ) ٦١ طن متري من الشاي .

٢-١ تبعا لتوافر المواد ، سيقدم برنامج الغذاء العالمي العون الغذائي لمدة أربعة سنوات من تاريخ بدء توزيع المواد .

٣-١ الرسائل ستوقف على ما هو متوافر سنويا من الأصناف المذكورة وعلى معدل تنفيذ المشروع . وقد يحتاج الأمر إلى إجراء بعض التعديلات في برنامج تنفيذ أنشطة المشروع بالاتفاق مع الحكومة . وسيتم شحن الدفعة الأولى في أقرب فرصة ممكنة بعد أن تبلغ الحكومة برنامج الغذاء العالمي بتمام الاستعداد بما يتفق مع ما هو وارد بالسند الثالث فقرة (٣) .

١-٤ سيقوم برنامج الغذاء العالمي بعمل ترتيبات التأمين المناسب على كل رسالات والمواد حتى ميناء الاسكندرية ويرفع الدعاوى اللازمة على الحافلات أو شركات التأمين الملاحية بناء على تقرير مشرف مستقل يعين بمعرفة برنامج الغذاء العالمي ، وسيتم التسليم تبعاً لسلامة ورودها .

وفي حالة حدوث فقد أو تلف لأكثر من ٥ ٪ من الكمية الكلية خلال الشحن سيقوم برنامج الغذاء العالمي بتعويض الفاقد أو التالف من المواد إذا ما تبين قرب نهاية المشروع أن هذه المواد مازالت مطلوبة .

١-٥ سيقوم برنامج الغذاء العالمي بقدر المستطاع ، بإبلاغ الحكومة بمدى تقدم الترتيبات الخاصة بتوريد المواد .

## ٢ - الخدمات الاشرافية والارشادية :

٢-١ سيقدم برنامج الغذاء العالمي خدمات ضابط ( ضباط ) مقيم سيقوم بالمساعدة وتقديم المشورة إلى وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق فيما يختص بتنفيذ وإدارة المشروع بوجه عام وكذلك مناولة وتخزين ونقل وتوزيع المواد .

٢-٢ قد يتولى برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع الحكومة ، وكلما أمكن وبالتعاون مع منظمات أخرى للأمم المتحدة لجان للمراجعة الإدارية أو الفنية للمساعدة وإذا لزم الأمر تقديم المشورة في أساليب تحسين فعالية وتأثير هذا المشروع .

## ٣ - تقييم المشروع :

٣-١ قد يقوم برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع الحكومة بإجراء تقييم للمشروع من حيث :

٣-١-١ نتائج العمليات التي أجريت بما في ذلك التوقيتات المتفق عليها لكل المدخلات والإنجازات التي تمت من أهداف المخرجات ( الأنشطة ) مع التركيز على النقاط الحساسة والمشاكل العملية خلال عمليات التنفيذ .

٣-١-٢ دور ( أدوار ) وظيفة ( وظائف ) العون الغذائي بما في ذلك تحديد الدور الحقيقي الذي يلعبه العون الغذائي ونتائج الإيجابية وكذلك مبررات المعونة الغذائية .



- ٣-١-٣ تأثير العون الغذائى على الإنتاج المحلى وأسواق الحبوب وزيت الطعام ومنتجات الألبان والسكر والأصناف المشابهة لها وكذلك على التجارة الخارجية للدولة فى مثل هذه المواد أو المنتجات البديلة .
- ٣-١-٤ إنجازات الأهداف المحددة المباشرة للمشروع بما فى ذلك التأثير الاجتماعى والاقتصادى على المتفعين وتحليل مؤشرات كفاءة التنفيذ .
- ٣-١-٥ ماتم تحقيقه من أثر تموى بما فى ذلك تحليل المدى الذى سيصل إليه تنفيذ الأهداف المباشرة فى الوصول إلى أهداف التنمية .
- ٣-٢ التقييم المشار إليه بالمادة ٣-١ سوف يجرى فى السنة الثالثة من تنفيذ المشروع. وليكن معلوما أن استمرارية العون الغذائى ومستواه ستكون محل نظر - مع الأخذ فى الاعتبار نتائج عملية التقييم .
- ٣-٣ أى تقرير لتقييم المشروع سواء خلال التنفيذ أو فى نهاية المشروع سيتم تقديمه للحكومة لإبداء ملاحظاتها وبعد ذلك يتم تقديمه للجنة السياسات وبرامج العون الغذائى مع هذه الملاحظات .
- ٣-٤ قد يقوم برنامج الغذاء العالمى بعد موافقة الحكومة بإجراء تقييم وبعد انتهاء المشروع لتحليل نتائجه وتأثيره بعد عدة سنوات من انتهائه .
- ٣-٥ لتحسين عمليات المتابعة والتقييم الدورية لآثار المشروع سيقوم برنامج الغذاء العالمى بمساعدة سلطات المشروع فى تعريفها البيانات الإضافية والمؤشرات الأساسية لقياس تأثير المشروع ومدى ما تحقق من أهدافه ونشر نظام مناسب لوضع التقارير لهذا الغرض .

### ( المادة الثالثة )

#### التزامات الحكومة

بالإضافة إلى النصوص والشروط التى تم الاتفاق عليها مع الحكومة وبرنامج الغذاء العالمى ، كما ورد فى أجزاء أخرى من خطة العمليات هذه ، تقوم الحكومة بتنفيذ الالتزامات المحددة الآتية :

١ - مسئولية التنفيذ :

١-١ سيتم تنفيذ المشروع تحت مسئولية الحكومة والتي ستوفر من مصادرها الخاصة أو من مصادر أخرى جميع الموظفين والامكانيات والإمدادات والأدوات - والخدمات والنقل وستخصص الميزانية اللازمة للمشروع وذلك بخلاف الالتزامات الخاصة التي سوف يتحملها برنامج الغذاء العالمى تحت البند ٢

٢-١ تفوض الحكومة الجهاز المركزى للتعمير بوزارة التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق ليكون حلقة الاتصال بين الحكومة وبرنامج الغذاء العالمى فيما يتعلق بسياسات المشروع ، ثم تفويض رئيس مجلس إدارة المشروع والمدير التنفيذى للمشروع ليكونا حلقة الاتصال بين الحكومة وبرنامج الغذاء العالمى فيما يتعلق بعمليات التنفيذ التفصيلية .

٣-١ تشمل مسئولية الحكومة فى تنفيذ المشروع توفير الآتى :

١-٣-١ خدمات وإمدادات : بتكاليف تقديرية قدرها ٣٦,٣٧١,٧٠٠ دولار أمريكى تشمل ما يأتى :

( أ ) موظفون فنيون ( ١٥ مهندس مدنى - ١٥ مساعد مهندس ١٥ مهندس زراعى - ٢٠ أمين مخزن وموظفين كتابيين للإمدادات - ٨ مديرين لمراكز التدريب - ٨ مساعدين لمديرى مراكز التدريب - ١٣٢ مدرب بتكاليف كلية قدرها ٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكى .

( ب ) أجور عمال المشاتل بتكاليف قدرها ٦٠٠,٠٠٠ دولار أمريكى .

( ج ) مصروفات جيب للتدربين بتكاليف قدرها ١,٢٠٠,٠٠٠ دولار أمريكى .

( د ) آلات وسيارات بتكاليف قدرها ٢,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكى .

( هـ ) قروض أو منح للأنشطة الآتية :

إنشاء خزانات المياه (الهرابات) ١,٠٣٢,٠٠٠ دولار أمريكى

إنشاء الخزانات الحجرية ٦٦١,٠٠٠ »

إنشاء الآبار السطحية	١٢٨,٠٠٠	دولار أمريكى
إنشاء السدود	٧٤,٠٠٠	»
زراعة أشجار الفاكهة والخضروات	٧٦٩,٠٠٠	»
زراعة شجيرات المراعى	١٤٥,٠٠٠	»
إنشاء المساكن	٢,٤٧٩,٠٠٠	»
زراعة البقوليات الرعوية	١٢٤,٠٠٠	»
تبطين قنوات الرى	٤٤,٠٠٠	»
حصص الحكومة فى اكمال الأرصدة المجموعة	٩٧٣,٠٠٠	»
إنشاء مأوى لطلقات الآبار السطحية	٢٦,٠٠٠	»
امتصاص الأراضى بشرق قنال السويس	١٠,١٢٣,٩٦٠	»
البنية الأساسية للقرى بشرق قنال السويس	٧,٨٠٩,٩٢٠	»
مساكن المستوطنين بشرق قنال السويس	٣,١٨١,٨٢٠	»

١-٣-٢ أجور العمال الفنيون بالمشروع بتكاليف تقديرية تعادل ٨٦٤,٠٠٠ دولار أمريكى . بحيث لا تقل عن ٥٠٪ من الأجر الكلى حسب المعدلات السائدة والتي تدفع لهؤلاء العمال .

١-٣-٣ تجهيزات مكتبية : المساهمة فى مصروفات مكتب برنامج الغذاء العالمى بالقاهرة سيتم التفاوض بخصوصه على حدة بين الحكومة وبرنامج الغذاء العالمى على أساس سنوى بما يتفق مع القرار الذى اتخذته لجنة سياسات و برامج العون الغذائى بإجتماعها الثامن ( وثيقة ١٠/٨ فقرة ١٣١ ) .

١-٣-٤ توطيد التعاون بين وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق وبين وزارة الصحة لضمان الاهتمام بالنواحي الصحية للمشروع .

٤-١ تشمل مسؤولية الحكومة تجاه ما يقدمه برنامج الغذاء العالمى الترتيبات الآتية:

٤-١-١ موظفو إدارة العون الغذائى : تشمل مدير تنفيذى للمشروع

و ٣ مساعدين للمدير التنفيذى ( واحد لكل قطاع ) و ١٤ مفتش للمخازن والمناولة ،

١٥ أمين مخزن ، ١١ محاسب ، ٣٠ حارس / خفير ، ٤ مشرف توزيع اقليمى ( ضباط وفنيين ) ، ٥ مراجعو حسابات محليين ، ضابط إدارى وذلك فى حدود تكاليف قدرها ما يعادل ٢,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكى .

١-٤-٢ التفريغ والتخليص : للمواد التى يقوم بتوريدها برنامج الغذاء العالمى من الميناء بتكاليف قدرها تعادل ٣٥٠,٠٠٠ دولار أمريكى .

١-٤-٢-١ سيتم تسليم مواد العون الغذائى المشحونة بواسطة برنامج الغذاء العالمى على البواخر الى الحكومة عند إنزالها على رصيف الميناء أو فى حالة استخدام الصنادل ، فإن التسليم يتم عقب إنزالها فى الصنادل وفى حالة تدبير تلك الصنادل بمعرفة أو تحت مسؤولية أصحاب البواخر ، فإن التسليم يتم عقب نزول المواد من الصنادل على الرصيف .

١-٤-٢-٢ فى حالة المواد المشحونة بواسطة برنامج الأغذية العالمى على بواخر مؤجرة بناء على عقد بين برنامج الغذاء العالمى بين أصحاب البواخر أو مندوبيهم فإن المواد المشحونة على هذا الأساس سيتم تسليمها للحكومة داخل عنابر السفينة أو فى حالة الصنادل سيكون التسليم على سطح السفينة عندما ترفع المواد - بواسطة أدوات أو ونش التفريغ .

١-٤-٢-٣ فى حالة المواد المشحونة عن طريق الترانزيت البرى فإن تسليمها للحكومة يتم فى نقطة أو نقط التسليم المتفق عليها .

١-٤-٢-٤ وفى جميع الأحوال تقوم الحكومة بضمان سرعة تفريغ الباخرة أو سيارات النقل أو وسائل النقل الأخرى .

١-٤-٢-٥ ابتداء من نقطة التسليم ، فإن كل المصروفات بما فى ذلك الرسوم الجمركية والرسوم الخاصة بالميناء بكافة أنواعها استخدام الأرصفة ، النقل على الصنادل التخزين ، التعتيق ، الفرز ، وكذلك بصفة خاصة مصروفات الأداء والنفقات المتعلقة بالاعتماد القانونى لمستندات الشحن وغير ذلك من الشهادات ، تقوم الحكومة بتحملها أو الإعفاء منها .

١-٤-٢-٦ فى حالة تفريغ المواد المشحونة بالاتفاق مع السفن المؤجرة بواسطة برنامج الغذاء العالمى من أصحاب السفن أو مندوبيهم ، فإن أى غرامات تنشأ بسبب فشل الحكومة فى تدبير سرعة رسو أو تفريغ هذه السفن أو الشاحنات سوف تكون على حساب الحكومة وتعاد لبرنامج الغذاء العالمى عند طلبها وبالمقابل فإن أى كسب فى الوقت تم الحصول عليه كنتيجة لسرعة التفريغ أو السحب من السفن المؤجرة سيكون من نصيب الحكومة ، هذا وسيتم تسوية حساب الغرامات وكسب الوقت سنويا .

١-٤-٢-٧ فى جميع التعاقدات الأخرى الخاصة بالنقل فإن التلفيات التى تنشأ بسبب التعطيل الناشئ عن فشل الحكومة فى سرعة الاستلام سوف تكون على حساب الحكومة .

١-٤-٢-٨ إذا قام برنامج الغذاء العالمى بدفع أى من هذه الالتزامات لأول وهلة تقوم الحكومة بتدبير إعادتها إلى البرنامج .

١-٤-٢-٩ تسمح الحكومة لمشرفى التسليم المعتمدين من قبل برنامج الغذاء العالمى بفحص حالة المواد عند التفريغ أو بعده مباشرة بقدر الإمكان لتحديد حالتها وتحديد الفاقد أو التالف حتى يمكن إعداد شهادات التسليم واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة الضرورة ضد الناقلات أو مندوبى التأمين بالمسبة للخسائر أو التلفيات .

١-٤-٢-١٠ بالرغم من أى شروط أخرى تكون قد ذكرت فى هذا المجال يكون لبرنامج الغذاء العالمى فقط الحق فى رفع الدعاوى ضد الناقلات البرية أو البحرية فيما يتعلق بالخسائر أو التلفيات التى حدثت قبل نقطة نقل الملكية . ولها أن تتابع أو تسوى أو تهمل هذه الدعاوى بمعرفتها وكذلك أثناء نقل الملكية . وسيقوم برنامج الغذاء العالمى بهذه الإجراءات بالنيابة عن الحكومة ، وله أن يستخدم اسمها فى أى إجراءات قانونية إذا اقتضى الأمر ذلك .

١-٤-١١ بدون الاضرار بتعريف "نقل الملكية" السابق الإشارة إليه ، فإن أى عملية تسليم تم بعد نقطة نقل الملكية يكون لبرنامج الغذاء العالمى الحق فى رفع الدعاوى نيابة عن الحكومة فيما يتعلق بالخسائر التى تحدث بين نقطة نقل الملكية والتسليم الفعلى .

١-٤-٢-١٢ وعلى أى حال ، فإن وقت ومكان نقل الملكية كما هو موضح بعاليه لن يتأثر بأى تظهير لبوليصة الشحن ، وحيث إن هذا التظهير أو التصديق سيكون فقط لتسهيل الإجراءات الإدارية لبرنامج الغذاء العالمى أو للسلطات المستلمة .

١-٤-٢-١٣ فى حالة الشحنات غير المعبأة الواردة على بواخر مؤجرة فإن الأوزان الموضحة فى بوليصة الشحن غير قابلة للمناقشة وتعتبر نهائية بين برنامج الغذاء العالمى والحكومة المستلمة ، وعند وصول الباحرة سيقوم برنامج الغذاء العالمى بمعاينة الشحنة للتأكد من الكميات الواردة على سطح الباحرة بالتقريب ، فإن وجد فرق كبير بين هذا التقدير والوزن الوارد فى بوليصة الشحن ، يقوم برنامج الغذاء العالمى بالتحقيق فى هذا الفرق بالتعاون مع الحكومة . وبعد إتمام عملية التفريغ تكون الحكومة هى المسئولة عن التأكد من عدم تبقى أى شحنة على ظهر السفينة . وإذا كانت السفينة تحمل شحنات لأكثر من ميناء واحد فتكون مسئولية الحكومة التأكد من تفريغ الكميات الصحيحة فى كل ميناء .

١-٤-٢-١٤ وبالنسبة للشحنات الواردة بالحاويات المعبأة والمحمولة تحت اسم حاوية تامة الحمولة فإن الحكومة المستلمة تكون مسئولة عن إخراج ما فى الحاويات بميناء التفريغ عقب نزولها من السفينة ، ويجب أن يكون مشرف برنامج الغذاء العالمى موجودا وقت التفريغ فى الميناء ، فإذا وجد أى تلف أو خسائر فى هذا الوقت ، فسيعتبر أنه قد حدث فى الوقت الذى كانت فيه الشحنة فى حوزة برنامج الغذاء العالمى أما إذا حدث أى تأخير فى فتح الحاوية وإخراج ما بها أو تم هذا فى عدم حضور مشرف برنامج الغذاء العالمى فإن أى خسائر أو تلفيات ستعتبر أنها حدثت بعد خروجها من حوزة البرنامج إلى الحكومة المستلمة . وإذا نقلت الحاويات من ميناء التفريغ إلى مواقع المشروع من أن تفتح حسب طاب الحكومة ، فإن مشرف برنامج الغذاء العالمى لن يطلب منه الانتقال إلى المكان الذى سوف تفتح فيه هذه الحاويات ، وأى خسائر أو تلفيات تكون فى هذه الحالة على حساب الحكومة التى يكون لها الحق فى إقامة الدعوى ضد الشركة الناقلة .

١-٤-٣ مناولة وتعتيق ونقل مواد العون الغذائى المناسبة من ميناء الاسكندرية الى مراكز التخزين ستتكلف فى حدود ما يقابل ٦٠٠,٠٠٠ دولار أمريكى. ومن المخازن الى نقاط التوزيع ستتكلف فى حدود ما يقابل ٣٥٠,٠٠٠ دولار أمريكى .

١-٤-٤ أما كن التخزين المناسبة والتفتيش على المخازن - وتطهير المخازن وتجويرها وإعادة ترتيب المواد المخزونة بها ستتكلف فى حدود ما يقابل ٣٠٠,٠٠٠ دولار أمريكى .

١-٤-٥ التحضير أو (إعادة التعبئة) لتوزيع مواد العون الغذائى ستتكلف فى حدود ما يقابل ٢٠٠٠ دولار أمريكى .

## ٢ - استخدام مواد العون الغذائى والأرصدة المجمعة :

٢-١ ستوزع مواد العون الغذائى على شكل حصص تؤخذ للسكان وذلك على فترات تختلف تبعاً لنوع النشاط .

سيحصل كل مزارع - منتفع وكل عامل ( الغذاء حسب العمل ) خمسة حصص فردية يومياً ، بينما يحصل المدربون على ثلاثة حصص .

المستوطنون بالمناطق التى تروى بمياه النيل ، المزارعون الذين يحصلون على معونة لزراعة وصيانة أشجار الفاكهة والخضروات وشجيرات المراعى وعمال المشاتل على حصص غذائية توزع على نظام ربع سنوى ( كل ثلاثة شهور ) على أساس الاستحقاقات التى يتم تقديرها مسبقاً سنوياً . أما المدربين بمراكز التدريب فيتم التوزيع لهم كل شهرين ، سيتم توزيع الغذاء حسب العمل بالنسبة لأنشطة المشروع على دفعات تختلف من ٣ - ٦ دفعات لمختلف أنواع العمل وفقاً لتقدم العمل وبعد معاينة ما تم بمعرفة المشرفين الفنيين .

وبالنسبة للمنتفعين الذين يقومون بالاشتراك فى أكثر من نشاط للغذاء حسب العمل ، فيجب أن تبرمج الأعمال التى قام بها بالتوالى على فترة زمنية لتفادى التفاوت فى كميات الأغذية السنوية لدى العائلات أو كميات كبيرة من الأغذية للعائلة نفسها دفعة واحدة .

وسيجتاح تنفيذ الأنشطة الزراعية الجديدة من الغذاء مقابل العمل إلى ما مجموعه ٥,٢٥٢,٧١٠ يوم / عمل والتدريب ٢,٠٤٤,٠٠٠ يوم / عمل ويكون مجموع الحصص الغذائية ٣٢,٣٩٥,٥٥٠ حصة غذائية فردية بالإضافة إلى ذلك هناك المزارعين الذين تسلموا فقط جزء من حصصهم نظير زراعة أشجار الفاكهة وإنتاج المحاصيل وزراعة الشجيرات الرعوية والعلف بالمشروع المنفذ حالياً ويستلزم الأمر تخصيص ١,٦٨٠,١٧٥ حصة غذائية فردية لتلك الأنشطة ، ( ٩٤١٦٠ يوم / عمل ) لمنطقة الآبار السطحية ، ١٨١٨٧٥ يوم / عمل بمنطقة التوطين على مياه النيل و ٦٠٠٠٠ يوم عمل لزراعة شتلات شجيرات المراعى .

وبذلك يكون المجموع الكلى للخصص الغذائية الفردية لمدة الأربع سنوات ٣٤٠٥٧٢٥ حصة ( تفاصيل معدلات العمل وعدد أيام العمل وعدد الحصص الغذائية المطلوبة لكل نشاط مبينة بالملحق رقم ( ١ ) .

المواد الغذائية التي يوفرها برنامج الغذاء العالمى للمشروع سيتم توزيعها حسب الحصص الغذائية الفردية الآتية :

المواد الغذائية	الحصة اليومية للفرد فى اليوم بالجرام
دقيق القمح	٤٥٠
زيت نباتى	١٥
جبن معلب	٤٠
سكر	٢٠
شاي (لعدد اثنين)	٤

( من البالغين )

سيوزع القمح لتعويض النقص فى دخل المزارعين الذين ينفذون دورة الشعير / والبقوليات ، وذلك على أساس ١٠٠ كيلو جرام فى السنة للفدان المزروع بالبقوليات لمدة ثلاثة سنوات .



أما تعويض مربي الحيوانات لعدم الرعى فى مساحة ٢٠٠٠ فدان من الوحدات التجريبية لتنمية المراعى ، فسيصرف على أساس ٥٠ كيلو جرام من القمح سنويا للفدان ولمدة ثلاثة سنوات . وبذلك يكون إجمالى الكمية المطلوبة من القمح لتعويض خلال الأربعة سنوات مدة المشروع هى ٧٥٠ طن .

٢-٢ ستقوم الحكومة باتخاذ الترتيبات اللازمة لإرشاد المتفعين للاستخدام الأمثل لمواد العون الغذائى الغير مألوفة لديهم .

٣-٢ تقوم الحكومة باتخاذ الضوابط اللازمة لإحكام عملية توزيع مواد العون الغذائى ومنع البيع الغير مشروع وأى شكل من أشكال الانحراف للأصناف التى يقوم بتوريدها البرنامج .

٤-٢ الأرصدة المجمعة كما هو موضح تحت المادة الأولى ( تقدر بحوالى ٤,٧١ مليون جنيه مصرى ) ستودع فى حساب بنكى خاص . وسيقرر استخدام هذه الأرصدة بناء على خطط سنوية تقوم بإعداد بنود صرفها لجنة استخدام الأرصدة برئاسة رئيس مجلس إدارة المشروع بالتشاور مع ممثلى برنامج الغذاء العالمى أو نائبه . ويخضع صرف هذه الأرصدة لميزانية يوقع عليها المدير التنفيذى للمشروع بناء على المقترحات المناسبة وعلى تقدم أنشطة المشروع . وإن استخدام هذه الأرصدة يكون بنسبة ٥٠٪ للمنح ٥٠٪ للقروض .

٥-٢ فى حالة عدم إمكان الجانب الحكومى استخدام أى أصناف غذائية تم توريدها بمعرفة برنامج الغذاء العالمى حسب ما هو مبين بالمادة الثالثة بند ١٠٢ بعاليه - فقد يقوم برنامج الغذاء العالمى دون الإخلال - فى تطبيق المادة الرابعة فقرة ٧٦٤ بالرجوع إلى النقطة الأصلية لتوزيع مثل هذه المواد .

٦-٢ دون الإخلال بتعريف ( نقل الملكية ) يحتفظ برنامج الغذاء العالمى بحقه فى الحصول على موافقة الحكومة على استخدام جزء من المواد المسلمة إليها بحجابه طوارىء احتياجات العون الغذائى داخل الدولة أو خارجها علما بأن المواد الغذائية التى ستستخدم لطوارىء الإغاثة بالاتفاق مع برنامج الغذاء العالمى والحكومة سيتم تعويضه بمعرفة برنامج الغذاء العالمى . وفى حالة الاستخدام خارج الدولة سيتم حمل البرنامج بتفقات النقل والمناولة .

٣ - الاستعداد لبدء المشروع :

٣-١ عند اكتمال الإجراءات التحضيرية لبدء العون الغذائى بالمشروع ، ستقوم الحكومة بإخطار برنامج الغذاء العالمى كتابة بالمبالغ المخصصة للمصرف والترتيبات التى اتخذت فى كل مادة من المواد المبينة بالمادة الثالثة فقرة ١، ٣، ٤٠ تم بأخر تقدير لعدد المتفعين بالمشروع وبكميات الأصناف المطلوبة للدفعة الأولى من الأغذية .

٣-٢ ستحاول الحكومة اتخاذ الإجراءات الموضحة فى الفقرة السابقة بأمرع ما يمكن حيث أنه من المفهوم أن برنامج الغذاء العالمى يحتفظ بحقه فى تأجيل تنفيذ المشروع لانقاص الكميات أو التغيير فى مكونات العون الغذائى أو إلغاء المشروع كلية فى حالة فشل الحكومة فى إبلاغ برنامج الغذاء العالمى بكتاب الاستعداد لبدء المشروع خلال ثلاثة شهور من تاريخ سريان خطة العمليات الحالية ما لم تكن أسباب التأخير التى يقد توضحها الحكومة قبل انتهاء مهلة الثلاثة شهور مقبولة لدى البرنامج أو لظروف قهرية خارجة عن إرادة الحكومة .

٤ - نوائح وقوانين :

تضمن الحكومة إصدار اللوائح والقواعد الإدارية المطلوبة ، والأوامر والقرارات المتعلقة بالمشروع قبل بدايته .

٥ - تسهيلات للاطلاع على سير المشروع :

ستوفر الحكومة لبرنامج الغذاء العالمى وضباطه ومستشاريه التسهيلات لمراقبة ومتابعة عمليات المشروع فى كل المراحل بما فى ذلك مرحلته التحضيرية ومواقعه وسيشمل ذلك استيراد سيارات خفيفة داخل البلاد بمعرفة المكتب وضباطه المقيمين لاستخدامهم الشخصى حسب المسموح به فى وزارة الخارجية ، هذه السيارات ستعفى هذه السيارات من رسوم الجمارك وجميع الضرائب بما فى ذلك ضريبة الاستهلاك . وسيتم الاستغناء هنا بناء على طلب مكتب البرنامج وموافقة وزارة الخارجية بالبيع محليا ، أو إعادة تصديرها . البيع المحلى لهذه السيارات سيكون معنى من كل رسوم الجمارك وكل الرسوم الأخرى إذا ما حدث البيع بعد أربعة سنوات على الأقل من تاريخ إدخالها إلى الدولة .

٦ - معلومات متعلقة بالمشروع :

٦-١ ستضع الحكومة نظام للتابعة الدورية للأشطة الآتية :

حركة واستخدامات مواد العون الغذائي ، عدد المنتفعين بالعون الغذائي ، توفير واستخدام المدخلات غير الغذائية للمشروع مثل المواد والخدمات من كل من الحكومة والمصادر الأخرى وخاصة المصادر الغير غذائية الموردة بمعرفة برنامج الغذاء العالمي إن وجد ، كذلك المنجزات الطبيعية كما هو مستخرج من البيان الكمي للمخرجات بالمادة ٣٠٢٠١

٦-٢ المعلومات التي توفرها الحكومة تشمل أيضا معلومات تخص آثار تنمية وتقديم المشروع كما هو مستخرج من بيان الأهداف المباشرة ، ودور وظائف الغذاء بالمادة ٣٠١

٦-٣ المعلومات المبينة بعاليه سيتم توفيرها لبرنامج الغذاء العالمي على أساس نصف سنوي باستخدام النماذج المبينة بالملحق المرفق بخطة العمليات هذه ، وسيقوم مدير العمليات برنامج الغذاء العالمي بإرسال عشر نسخ من التقرير إلى الحكومة .

٦-٤ ستقوم الحكومة بتزويد برنامج الغذاء العالمي بأى مستندات أو سجلات أو تصريحات أو أى معلومات أخرى يطلبها فيما يتعلق بوفاء الحكومة لمسئولياتها قبل خطة العمليات هذه .

٦-٥ سيقدم برنامج الغذاء العالمي تقرير خاص كل ستة شهور يوضح تكوين وإدارة واستخدام الأرصدة المجمعة من بيع مواد المشروع وذلك باستخدام النماذج الموضحة بملحق خطة العمليات هذه .

٦-٦ ستقوم الحكومة بالاحتفاظ بحساب لمواد العون الغذائي وللمصادر الغير غذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي بصورة منفصلة عن مواد المشروعات الأخرى ، على أن توافي البرنامج سنويا ( في نهاية كل ١٢ شهر بدءا من الشهر الذي تسلم فيه المشروع أول شحنة من مواد العون الغذائي أو في نهاية كل سنة مالية حكومية وذلك بما يتلام مع أغراض التقارير المحاسبية ) . وعند نهاية المشروع ( كما هو موضح بالمادة الرابعة فقرة ٣ من خطة العمليات هذه ) تقريرا محاسبيا بعد ويقر بمعرفة محاسب قانوني معينه

أوتتعاقد معه الحكومة. ستوضح الحسابات كميات كل صنف ثم استلامه من برنامج الغذاء العالمى ... والرسائل والواردة والحسائر والأرصدة فى كل مركز تخزين والكميات التى تم توزيعها ، وعدد المنتفعين الذين تسلموها والأرصدة المالية المجمعة من المشروع ، كما هو مبين بالمادة الثالثة فقرة ٤.٢. واستخداماتها .

#### ٧ - استمرار أهداف المشروع :

ستقوم الحكومة بالسير فى تنفيذ أهداف المشروع بعد انتهاء المعونة المقدمة من برنامج الغذاء العالمى .

### ( المادة الرابعة )

#### أحكام عامة

١ - الأحكام الواردة فى خطة العمليات هذه سوف تفسر على ضوء الاتفاقية الأساسية المشار إليها فى المقدمة .

٢ - خطة العمل هذه ستعتبر نافذة فور توقيعها وإتمام الإجراءات القانونية بمعرفة الحكومة وبرنامج الغذاء العالمى .

٣ - يعتبر المشروع منتهيا عندما يذهى توزيع مواد العون الغذائى على المنتفعين وبعد أن يتم استثمار كل أرصدة حصيلة البيع بالكامل أو تبويبها حسب ما هو مبين بالمادة الثالثة فقرة ٤.٢ وبالمادة الرابعة فقرة ٧

٤ - خطة العمليات هذه يمكن تعديلها أو إلغاؤها قبل الانتهاء من تحقيق أهدافها بالاتفاق بين الطرفين الموقعين عليها وذلك عن طريق تبادل الخطابات .

٥ - فى حالة فشل أى طرف فى الوفاء بالتزاماته قبل خطة العمليات هذه فلا لى طرف

الآخر الحق فى :

( أ ) إيقاف الالتزامات الموكولة إليه بتوجيه خطاب إحاطة للجانب المقصر او

( ب ) إنهاء خطة العمليات بخطاب إحاطة مدته ستون يوما للجانب المقصر .

٦- أى كميات عون غذائى قد تبقى بدون استخدام داخل جمهورية مصر العربية أو عند انتهاء العمل بالمشروع أو عند انتهاء خطة العمليات الحالية بالاتفاق المتبادل سيتم التصرف فيها باتفاق بين الطرفين الموقعين على خطة العمليات الحالية .

٧- أى أرصدة مجمعة من حصيلة البيع متبقية بدون صرف بعد سنتين من انتهاء توزيع مواد العون الغذائى يمكن إعادة توجيهها لأية أغراض أخرى فى نطاق برنامج الغذاء العالمى بمصر على أن يتم الاتفاق على استخدامها بالاتفاق بين الحكومة والبرنامج .

٨- الالتزامات الحكومية الواردة تحت بند الخامس من الاتفاقية الأساسية ستستمر فى حالة إيقاف أو إنهاء خطة العمليات الحالية تحت القسم إلى المدى اللازم الذى يسمح بتصفية العمليات وسحب الممتلكات والأرصدة والأصول الخاصة بالبرنامج والموظفين والأشخاص الأخرى الذين يقومون بالخدمات نيابة عن برنامج الغذاء العالمى فى تنفيذ خطة العمليات هذه .

حررت الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية والانجليزية واكل منهما نفس الحجية وعند الخلاف يؤخذ بالنص الانجلىزى .

نحن الموقعين أدناه وبما لدينا من صلاحيات قد قمنا بتوقيع خطة العمليات هذه .  
القاهرة فى : ١٩٩٠/١١/٦

عن جمهورية مصر العربية

عن برنامج الغذاء العالمى

الإمضاء :

الإمضاء :

الاسم : بدرو مركلىر

الاسم : مهندس / حسب الله محمد الكفراوى

الوظيفة : ممثل برنامج الغذاء العالمى

الوظيفة : وزير التعمير والمجتمعات

الجديدة والإسكان والمرافق

الملحق رقم (١)

ملخص لأيام العمل ومعدلات العمل وواجبات العون الغذائي :

النسبة المئوية لمجموع الوجبات	مجموع عدد الحصص الغذائية الفردية	مجموع أيام / العمل	أيام العمل بالوحدة	عدد الوحدات	الوحدة	النشاط
٧٧,٧	٢٦٤٧٣٧٢٥	٥٢٩٤٧٤٥			(المجموع)	إنشاء الوحدات الحقلية
١٧,٢	٥٨٥١٥٠٠	١١٧٠٣٠٠				١ - تنمية مصادر المياه
	٩٠١٥٠٠	١٨٠٣٠٠				(أ) الآبار السطحية ...
	٣٢٤٠٠٠	٦٤٨٠٠	٣٢٤	٢٠٠	بئر	بالشمال ... ..
	٥٧٧٥٠٠	١١٥٥٠٠	١٠٥٠	١١٠	»	بالجنوب ... ..
	٣٥٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠	٧٠٠	١٠٠٠	هواية	(ب) الخزانات ... ..
	٧٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠	٧	٢٠٠٠٠	٣م	(ج) الخزانات الحجرية سعة ١٠٠م <sup>٣</sup> ... ..
	٥٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١	١٠٠٠٠٠	٣م	(د) السدود الناشئة ... ..
	٢٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٢,٥	٢٠٠٠٠	٣م	ترابية ... ..
						حجرية ... ..
٤٨,٠	١٦٣١٢٢٢٥	٣٢٦٢٤٤٥				٢ - التنمية الزراعية :
	٨٨٩١٥٠	١٧٧٨٣٠				(أ) الري على الآبار السطحية ... ..
	٧٧٥٠٠	١٥٥٠٠	٥٠ / سنة	٣١٠	فدان	خضروات سنة واحدة ... ..
	٨١١٦٥٠	١٦٢٣٣٠	٧٠ / سنة	٩٣٠	»	أشجار فاكهة ٤ سنة
	٤٥٥٠٠٠٠	٩١٠٠٠٠	٦٥ / سنة	٤٠٠٠	»	(ب) المنطقة المطرية ٤ سنة ... ..

النسبة المئوية لمجموع الوجبات	مجموع عدد الحصص الغذائية الفردية	مجموع أيام / العمل	أيام العمل بالوحدة	عدد الوحدات	الوحدة	النشاط
	٥٥٠٤٠٠	١١٠٠٨٠				(ج) الخزانات الحجرية
	٣١٦٤٠٠	٦٣٢٨٠	٧٠ / سنة	٤٠٠	فدان	أشجار الفاكهة سنة
	٢٣٤٠٠٠	٤٦٨٠٠	١٠ / ٣٠ ٥ / سنة	١٢٠٠	»	شجيرات المراعى ٣ سنة ... ..
	٨٩٤٢٥٠٠	١٧٨٨٥٠٠	٣٦٥ / سنة	١٤٠٠	عائلة	(د) الري على مياه النيل ٤ سنوات ... ..
	١٣٨٠١٧٥	٢٧٦٠٣٥				(هـ) استحقاقات المزارعين من المشروع السابق
	٤٧٠٨٠٠	٩٤١٦٠				الري بالآبار السطحية ... ..
	٩٠٩٣٧٥	١٨١٨٧٥				الري بمياه النيل ...
١١	٣٨١٠٠٠٠	٧٦٢٠٠٠	٣٨١	٢٠٠٠	مسكن	٣ - إنشاء المساكن
١,٥	٥٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٣٦٥	٧٠ - ٦٥	عامل	٤ - إنتاج الشتلات ...
٤,٣	١٤٧٠٠٠٠	٢٩٤٠٠٠			(المجموع)	إنتاج المراعى / العلف ...
	١٠٨٠٠٠٠	٢١٦٠٠٠				١ - زراعة الشجيرات الرئوية ... ..
	٩٨٠٠٠٠	١٩٦٠٠٠	٥ / ١٠ / ٣٠	٥٠٠٠	فدان	بالمحميات (٣ سنوات)
	١٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠				محميات تثبت كثبان زملية
	٩٠٠٠٠	١٨٠٠٠	٥ / ١٠ / ٣٠	٤٠٠		٢ - الوحدات الإرشادية التجريبية زراعة شجيرات المراعى ٣ سنة ... ..

النسبة المئوية لمجموع الوجبات	مجموع عدد الحصص الغذائية الفردية	مجموع أيام / العمل	أيام العمل بالوحدة	عدد الوحدات	الوحدة	النشاط
	٣٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠				٣ - مستحقات المزارعين عما وزعوه بالمشروع السابق ... ..
١٨	٦١٣٢٠٠٠	٢٠٤٤٠٠٠				<u>التدريب</u> القوى العاملة للتشييد والبناء ... ..
		١٥١٦٨٠٠	١٨٠-١٢٠	١١٩٤٠	متدرب	التدريب الزراعي ... ..
		١٨٧٢٠٠	١٢٠	١٥٦٠	»	السيدات ... ..
		٢٨٠٠٠٠	٢٨٠	١٠٠٠	متدربة	المجموع ... ..
١٠٠	٣٤٠٧٥٧٢٥	٧٦٣٢٧٤٥				



التنمية الزراعية المقترحة وأنشطة المراعى والعلف سنويا :

النشاط	الوحدة	السنة الأولى عدد الوحدات	السنة الثانية عدد الوحدات	السنة الثالثة عدد الوحدات	السنة الرابعة عدد الوحدات	مجموع عدد الوحدات
<u>التنمية الزراعية :</u>						
(١) الرى على الآبار السطحية .. ..	فدان	٧٧	٧٧	٧٨	٧٨	٣١٠
خضروات .. ..	»	٢٣١	٢٣١	٢٣٤	٢٣٤	٩٣٠
أشجار فاكهة .. ..	»	٢٠٠٠	٢٠٠٠	-	-	٤٠٠٠
(ب) المنطقة المطربة .. ..	فدان	٦٤	٩٦	١٢٠	١٢٠	٤٠٠
(ج) الخزانات الحجرية	»	١٩٢	٢٩٣	٣٦٠	٣٦٠	١٢٠٠
أشجار فاكهة .. ..	عائلة	٧٠٠	٧٠٠	-	-	١٤٠٠
شجيرات مراعى .. ..	إنتاج شجيرات المراعى والعلف					
(١) شجيرات المراعى بالمحميات .. ..	فدان	١٠٠٠	١٢٠٠	١٣٠٠	١٥٠٠	٥٠٠٠
(ب) الوحدات الإرشادية التجريبية .. ..	»	٢٠٠	٢٠٠	-	-	٤٠٠

مخرجات المشروع  
 بيانات مطلوبة لتقارير النجاح النصف سنوية (حسب المادة ١١١/٦/٢٣)  
 العمل المنجز وعدد أيام العمل المستخدمة القسم (أ) منجزات المشروع

الوحدة	إلى نهاية الفترة السابقة		خلال فترة التقرير الحالية		الإجمالي حتى تاريخه	
	العمل المنجز	أيام العمل المستخدمة	العمل المنجز	أيام العمل المستخدمة	العمل المنجز	أيام العمل المستخدمة
الوحدة	جاري	تم	جاري	تم	جاري	تم
عدد	عدد	عدد	عدد	عدد	عدد	عدد
بالمتر	بالمتر	بالمتر	بالمتر	بالمتر	بالمتر	بالمتر
»	»	»	»	»	»	»
عدد	عدد	عدد	عدد	عدد	عدد	عدد
عدد أيام العمل	عدد أيام العمل	عدد أيام العمل	عدد أيام العمل	عدد أيام العمل	عدد أيام العمل	عدد أيام العمل
مصادر المياه :	مصادر المياه :					
أ - حفر الآبار السطحية	أ - حفر الآبار السطحية					
بالشمال	بالشمال					
بالجنوب	بالجنوب					
إنشاء وتبطين قنوات الري	إنشاء وتبطين قنوات الري					
إنشاء الخزانات (الموايات)	إنشاء الخزانات (الموايات)					
إنشاء الخزانات الحجرية	إنشاء الخزانات الحجرية					
إنشاء السدود الناشرة	إنشاء السدود الناشرة					
ترابية	ترابية					
حجرية	حجرية					
مينة الزراعية :	مينة الزراعية :					
الري على الآبار السطحية مستمر من	الري على الآبار السطحية مستمر من					
المشروع السابق	المشروع السابق					
المزارع الجديدة	المزارع الجديدة					
زراعة خضروات	زراعة خضروات					
زراعة فاكهة	زراعة فاكهة					

الإجمالي حتى تاريخه	العمل المنجز		الإجمالي حتى تاريخه	العمل المنجز		الإجمالي حتى تاريخه	العمل المنجز		الإجمالي حتى تاريخه	العمل المنجز		الوحدة	الأنشطة المشروعة بالجهود الذاتية
	أيام العمل المستخدمة	تم		أيام العمل المستخدمة	تم		أيام العمل المستخدمة	تم		أيام العمل المستخدمة	تم		
												المنطقة المطرقة زراعة أشجار الفاكهة الرى من الخزانات الحجرية أشجار فاكهة شجيرات صناعي الرى على مياه النيل مستمرين من المشروع السابق (١)	
												(ب) المزارع الجديدة ٩- بناء المساكن ١٠- إنتاج الشتلات إنتاج شجيرات المراعي والعلف :	
												١١- زراعة شجيرات بالحمايات (١) مستعمرة من المشروع السابق (ب) زراعة جديدة (ج) تثبيت الكيبيان الرملية	
												١٢- الوحدات الإرشادية التجريبية ١٣- دورة النجليات والبقوليات	

القسم (ب) مواد العون الغذائى  
( بيانات مطلوبة ربع سنوية )

الصفحة	الصفحة	الصفحة	الصفحة
طن متري / تاريخ	طن متري / تاريخ	طن متري / تاريخ	طن متري / تاريخ

اولا - بيان المواد خلال الربع الحالى ( فترة التقرير ) :

- ١ - إجمالى الأرصدة فى نهاية الربع سنة السابق .
- ٢ - الواردات (سيف) بالوزن الصافى والتاريخ خلال الربع سنة المقدم عنه التقرير :

(أ) ١

(ب)

(ج)

٣ - حركة المواد :

(أ) إلى المشروع :

٢ - سلفيات

- رد سلفيات

(ب) من المشروع :

٣ - قروض

- رد قروض أو مدفوعات

٤ - خسائر أو تلفيات ( بعد الاستلام )

٥ - إجمالى الكميات المتوفرة للاستخدام

خلال الربع الحالى المقدم عنه التقرير .

١ - يبين أسماء الموانى أو محطات الحدود . . . إلخ .

٢ - يبين أهم ومصدر الرصيد المنقول .

٣ - يبين التاريخ والمكان الذى نقل إليه الرصيد .

٤ - يبين الأسباب والتواريخ والأماكن . . إلخ بالنسبة للخسائر الواردة بالفقرة ٧

الصف	الصف	الصف	الصف
طن متري / التاريخ	طن متري / التاريخ	طن متري / التاريخ	طن متري / التاريخ

- ٦- الكميات المستخدمة بالمشروع خلال فترة التقرير .
- ٧- مجموع الأرصدة الباقية للمشروع فى نهاية الربع سنة المقدم عنه التقرير .

### ثانيا - بيانات اجمالية من بداية المشروع الى نهاية المدة المقدم عنها التقرير :

- ١- اجمالى الواردات ( سيف ) بالوزن الصافى .
- ٢- اجمالى المستخدم بالمشروع .
- ٣- اجمالى حركة المواد :  
سلفيات  
رد سلفيات او محاصيلات  
قروض  
رد قروض
- ٤- اجمالى الفاقد والخسائر بعد الاستلام ( بوست سيف ) .
- ٥- اجمالى الرصيد المتبقى بالمشروع فى نهاية المدة المقدم عنها التقرير .

### ثالثا - الاحتياجات المستقبلية للمشروع خلال الربعين القادمين :

- ١- الربع الأول القادم .
- ٢- الربع الثانى القادم .
- رابعا : الوجبة الغذائية الفردية اليومية الموزعة ( بالجرامات ) .
- خامسا : متوسط عدد المنتفعين .
- سادسا : عدد أيام التغذية خلال الربع المقدم عنه التقرير .
- سابعا : ملاحظات خاصة فيما يتعلق بالخسائر ( سيف ) .

القسم (ج) المدخلات الحكومية أو الخارجية غير الغذائية بالمشروع

١ - إمدادات وخدمات حكومية

الأرصدة المتجمعة كنتيجة لمواد العون الغذائي واستخداماتها

١ - (١) الأرصدة المتجمعة خلال الفترة مدة التقرير

ملاحظات	الأرصدة المتجمعة (جنيه مصري)	السعر المدعم للمتفعين ٢٥٪ (جنيه مصري)	القيمة السوقية المحلية (جنيه مصري)	الكمية الموزعة (طن متري)	الأصناف
					دقيق القمح زيت الطعام الحبن المعب السكر الشاي
					الإجمالي

١ - (ب) حساب حصيلة البيع

الإجمالي حتى تاريخه (جنيه)	خلال فترة التقرير الحالي (جنيه)	إلى نهاية فترة التقرير السابق (جنيه)	
			(١) الرصيد المتبقى من المشروع السابق (ب) مساهمة الحكومة (ج) حصيلة البيع (د) الاستخدامات - قروض - منح (٥) منتجات القروض
			الرصيد



٢ - استخدامات الأرصدة المجمعة :

الإجمالي حتى تاريخه (جنيه)	خلال فترة التقرير الحالي (جنيه)	إلى نهاية فترة التقرير السابقة (جنيه)	
			(١) القروض :-
			١ - قروض أعطيت
			- الهدف من القرض
			-
			-
			المجموع ...
			٢ - قروض تم تسديدها :-
			-
			-
			-
			-
			المجموع ...
			٣ - قروض استثنائية :-
			-
			-
			-
			المجموع ...
			(ب) المنح :-
			- الهدف من المنحة
			-
			-
			المجموع ...



٣ - الانفاق الحكومى على المشروع :

بيانات سنوية تقدم فى نهاية كل سنة مالية ( مادة ٣ - ١ - ٤ )  
 عن السنة المالية : ( الشهر / السنة ) ( الشهر / السنة )  
 .. .. .. ..

المصروفات المجمعة حتى تاريخه	المصروفات الكلية خلال السنة المالية المقدم عنها التقرير	المصروفات الكلية منذ بدء المشروع حتى نهاية السنة المالية الماضية	البنود
			موظفوا المشروع - والمصروفات الإدارية التفريغ والتخليص لمواد العون الغذائى المقاوله والنقل تخزين مواد العون الغذائى تحضير وتعبئة مواد العون الغذائى إمدادات أخرى وخدمات
			المجموع .. ..

## وزارة الخارجية

قرار رقم ٨٤ لسنة ١٩٩١

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٥٨١ لسنة ١٩٩٠ الصادر بتاريخ ١٩٩٠/١٢/٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بخطة العمليات بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الغذاء العالمى بشأن معاونة البرنامج فى تنمية سيناء - امتداد مشروع العون الغذائى مصر ٢٥٩٤ - والموقعة فى القاهرة بتاريخ ١٩٩٠/١١/٦ ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ ١٩٩١/٢/٢٩ ؛

قرر :

( مادة وحيدة )

ينشر فى الجريدة الرسمية الاتفاقية الخاصة بخطة العمليات بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الغذاء العالمى بشأن معاونة البرنامج فى تنمية سيناء - امتداد مشروع العون الغذائى مصر ٢٥٩٤ - والموقعة فى القاهرة بتاريخ ١٩٩٠/١١/٦

ويعمل بها اعتبارا من ١٩٩١/٧/١

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

د . احمد عصمت عبد المجيد