

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٧٤ لسنة ١٩٨٠

بشأن الموافقة على اتفاقية التنمية الريفية والتصنيع الزراعي بمنطقة النوبارية
بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة الموقع
في القاهرة بتاريخ ١٩٨٠/٥/٤

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛

قرر :

(مادة وحيدة)

الموافقة على اتفاقية التنمية الريفية والتصنيع الزراعي بمنطقة النوبارية بين حكومة
جمهورية مصر العربية وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة الموقع في القاهرة بتاريخ
١٩٨٠/٥/٤ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في ٧ المحرم سنة ١٤٠١ (١٥ نوفمبر سنة ١٩٨٠)

أنور السادات

برنامج التنمية للأمم المتحدة
مشروع جمهورية مصر العربية
وثيقة المشروع

العنوان : التنمية الريفية المتكاملة والتصنيع الزراعي بالأراضي المستصلحة .

رقم المشروع : جمهورية مصر العربية / ٧٩ / ٠٠٩ / ١ / ١٢

العدد : ٤ سنوات .

الوظيفة الأولية : تمويل مباشر (١ - صفر) .

الوظيفة الثانوية : الهيئة التأسيسية .

تصنيف برنامج التنمية للأمم المتحدة

الزراعة ، الغابات والأزرة المائية - رقم الكود (٠٥) .

التصنيف الحكومي

القطاع : التخطيط للتنمية

شعبة القطاع : الزراعة وأستصلاح الأراضى المؤسسات الزراعية والخدمات والتدريب

الريفى رقم الكود (٠٥٦٠) .

الجهة التنفيذية الحكومية : وزارة استصلاح الأراضى .

الجهة التنفيذية الدولية : منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة

تاريخ البدء : أول أكتوبر سنة ١٩٨٠

تمويل الحكومة : ٢٥٠ ألف جنيه مصرى نقداً ٧,٧٥٦,٨٨٩ تمويل عيني (مبانى

ومعدات وموازنة لأربعة سنوات) .

تمويل برنامج التنمية للأمم المتحدة : ٢,٧٧٠,٠٠٠ دولار أمريكى .

التوقيع :

التاريخ :

من قبل الحكومة

التاريخ :

من قبل الجهة المنفذة

التاريخ :

من قبل برنامج التنمية للأمم المتحدة

التنمية الريفية المتكاملة والتصنيع الزراعي بالأراضي المستصلحة وثيقة المشروع

الجزء الأول : المغزى القانوني :

وثيقة اتفاقية المشروع ستكون المرجع الأساس كما هو موضح في البند الأول من الفقرة الأولى من الاتفاقية الموقعة بين حكومة مصر ومساهمة برنامج التنمية للأمم المتحدة في ٤٠ سبتمبر ١٩٦٣ .

والجهة التنفيذية الحكومة سوف ترجع لنصوص التعاون الحكومى فى الاتفاقية حول المبادئ الأساسية للاتفاقية .

الجزء الثانى : المشروع :

(١) اهداف التنمية :

الهدف الأساسى للمشروع هو التعاون مع الحكومة فى التنمية الشاملة للأراضى المستصلحة وذلك من خلال :

(١) انجاز التنمية المتكاملة للأراضى التى تم استصلاحها وكذلك للأراضى التى سيتم استصلاحها فى المستقبل وذلك عن طريق :

— عمل دراسات عن المشاكل والعقبات الفنية والاجتماعية ورسم الخطة ووضع الحلول المناسبة وتنفيذها .

— إجراء الدراسات والتخطيط لمشروعات مستقبلية فى استصلاح الأراضى والتى تشمل متطلبات البنية الأساسية ومتطلبات إنشائية ومرافق ، وأيضا فى استغلال الأراضى والتركيب المحصولى والرى والصرف وأساليب التحكم فى المياه والتصنيع الزراعى .

(٢) إنشاء المؤسسات المناسبة لتشجيع المشاركة الشعبية فى المجتمعات الجديدة بواسطة الحكم المحلى الذى سيؤدى إلى خلق مجالس قري ومجالس مدن تشكل وتعمل بكفاءة .

كل ذلك بغرض الوصول إلى تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة فى هذه الأراضى ولتحسين وتطوير مستوى المعيشى للقيمين بها .

(ب) أهداف مباشرة (فورية) :

(١) المساهمة مع وزارة استصلاح الأراضي في إنشاء وتنظيم وإدارة أجهزة الثورة الخضراء في المناطق التالية :

— النوبارية .

— سيناء .

— الوادي الجديد .

(٢) المساهمة مع أجهزة الثورة الخضراء بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المتلفة في رسم وإعداد الخطط الشاملة للمناطق المعينة والاستفادة بالدراسات والبحوث التي أجريت بالمركز الدولي للتنمية الريفية عن الموارد الطبيعية وطاقات التنمية والقوى العاملة وكذلك الاعتبارات والنواحي الاقتصادية والاجتماعية وبيئية .

(٣) المساهمة في تنفيذ ومتابعة وترشيد الخطط الشاملة .

(٤) تقديم المشورة الفنية لوزارة استصلاح الأراضي في تنمية الاجتماعية والزراعية للشركات الزراعية التابعة لها .

(٥) إعادة تنظيم وتدعيم وتطوير المركز الدولي للتنمية الريفية بمربوط ليتمكن من أداء مهامه بكفاءة عالية في مجالات تقديم المشورة الفنية والدراسات والبحوث والتدريب لخدمة الشركات الزراعية والوزارات المعينة وهيئات التنمية وتطوير الأراضي المستصلحة .

(٦) إعادة تنظيم وتدعيم مركز التدريب الآلي بجنا كلبس ليتمكن من تربية سائق الجرارات والمعدات الزراعية بكفاءة وإنشاء وحدة خاصة باختبار الجرارات والآلات الزراعية (محطة اختبار) .

(٧) وضع التوصيات المناسبة لمهيات والجهات المختصة بالتنمية في المناطق الثلاثة المستفحة من الدراسات في مجال الري والصرف والتحكم في المياه والإنتاج الزراعي والتصنيع والزراعي وتسويق المنتجات الزراعية وكذلك في مجالات التخطيط الاجتماعي والتخطيط الاقتصادي والتخطيط العمراني .

(٨) تقديم المشورة الفنية لوزارة استصلاح الأراضي في إعداد وصياغة الخطط المنمقة بمجالات النواحي وتمليك الأراضي والأنشطة التعاونية وجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعي وجمعيات تنمية المجتمع .

(ج) اعتبارات خاصة :

- (١) خلق وتطوير الاجهزة الفنية في أجهزة الثورة الخضراء للتنسيق بين مصادر التمويل المتاحة المحلية والدولية والثمائية المطلوبة للتنمية .
- (٢) تشجيع الموارد البشرية المحلية في تنمية الأراضي الجديدة مع الأخذ في الاعتبار تأكيد دور الرجال والنساء في المشاركة الفعلية في أنشطة المجتمعات الريفية والمساهمة في رفع وزيادة دخل الأسرة من خلال تطوير وتنمية مهارات جديدة في مجال الصناعات الحرفية والبيئية .

(د) الخلفية والمبررات :

خلفية المشروع :

- (١) إجمالي مساحة جمهورية مصر العربية تبلغ ١٠٠٢ ألف كيلومتر مربع ، أما المساحة التي يشغلها السكان فتبلغ ٣٦ ألف كيلومتر مربع فقط والعدد الحالي للسكان يقدر بحوالي ٤١ مليون نسمة وبذلك تصبح الكثافة السكانية حوالي ١١٣٨ فرد لكل كيلومتر مربع من المساحة التي يشغلها السكان .
- (٢) منذ بداية القرن الحالي زاد التعداد السكان أكثر من ثلاثة أضعف بينما زادت المساحة المزرعة حوالي ١٥٪ في نفس الفترة . وكنيجة لذلك انخفضت المساحة المزرعة التي تخص كل فرد من ٤٨٠ فدان الى ١٦٠ فدان لكل فرد .
- (٣) كانت عمليات استصلاح الأراضي قبل عام ١٩٥٢ تفوق قليلا ٢٠٠٠ فدان كل عام ولكن عند البدء في إنشاء السد العالي بأسوان في عام ١٩٥٩ كان متوسط عمليات استصلاح الأراضي حوالي ٥٠,٠٠٠ فدان كل عام ثم انخفض بعد ذلك معدل استصلاح الأراضي منذ عام ١٩٦٧ وذلك بسبب ظروف الحرب وبسبب القيود الاقتصادية .
- (٤) الأراضي التي تم استصلاحها خلال الـ ٢٠ سنة الماضية والتي وصلت إلى مستوى الإنتاجية الحديثة الاقتصادية تم توزيعها وفقا للآتي :
- (١) تم توزيع حيازات من ٣ - ٦ فدان إلى منتفعين اختبروا وفقا لمعايير معينة كما تم تقسيط ثمن الحيازة لفترة تصل إلى ٤٠ عام .
- (ب) تم توزيع الأراضي على تحريجي المدارس الزراعية وكليات الزراعة والمعاهد العليا بحيازات تراوح من ٢٠ - ٣٠ فدان وتم تقسيط ثمن الأرض عليهم على ٢٥ سنة .

(ج) مساحات متناثرة تم بيعها بمساحات تتراوح من ٢٠/٥ فدان وتم تقسيط ثمن الأرض على ٥ سنوات .

(د) بعض المساحات تم تأجيرها لبعض الهيئات البحثية أو لشركات وجمعيات تعاونية تختص بأنشطة متعلقة بالتصنيع الزراعي .

(هـ) باقى مساحات الأراضى تدار وتزرع بواسطة الشركات الزراعية (القطاع العام) وذلك إما لإنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية والزهور وإنتاج التقاوى والنباتات الطبية والأعلاف أو لحين توزيع تلك الأراضى .

(٥) تختص " الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " التابعة لوزارة استصلاح الأراضى بكل عمليات الاستصلاح فى مصر بالرغم من أن العمل الفعلى ينفذ من خلال مقاولون وتعاقبات وعند استكمال الهيئة نُكل منها أى عند استكمال إنشاءات الرى والبنية الأساسية وعند وصول الأرض لمستوى الحدية الإنتاجية الاقتصادية ، تسلم هذه المساحات إلى وزارة استصلاح الأراضى التى تقرر بعد ذلك كيفية التصرف فى تلك المساحات .

(٦) الشركات الزراعية وأجهزة الثورة الخضراء فى المناطق الثلاثة الآتية تم إنشاؤهم أو سيتم إنشاؤهم للمساهمة فى التنمية الزراعية والاجتماعية للأراضى التى تم استصلاحها بواسطة الهيئة العامة لمشروع التعمير والتنمية الزراعية .

(١) النوبارية :

يقطن منطقة النوبارية طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى الذى يعبر الصحراء ويمثل المحور الرئيسى للنقل . كما أن شركات أو مصانع التصدير القائمة بالمنطقة أو الجارى إنشائها سوف تستفيد من شبكة الطرق التى تربط بالاسكندرية حيث يقع ميناء الرئيسى لجمهورية مصر العربية .

ومنطقة النوبارية تشمل على ٦٦٠,٠٠٠ فدان وتعتبر هذه المساحة قابلة للاستصلاح والتنمية الزراعية . ومن ضمن هذه المساحة ٣٦٠,٠٠٠ فدان تم استصلاحهم وهناك خطط لاستصلاح ١٧٠,٠٠٠ فدان إضافية فى الفترة من ١٩٧٩ حتى ١٩٨٣ بتكليف تقدر بـ ٣٠٠ مليون جنيه مصرى بالنسبة للأراضى التى تم استصلاحها فقد تم التصرف فيها كالاتى :

٦٠,٠٠٠ فدان تم توزيعها على أسر ١٥,٠٠٠ منتفع .

٢١,٠٠٠ فدان تم توزيعها على نخريجى المدارس والمعاهد والكليات الزراعية

(٨٠٠ حريج) .

- ٦٢,٠٠٠ فدان تم بيعهم وتأجيرهم .
 - ١٨٧,٠٠٠ فدان تدار بواسطة سبعة شركات زراعية .
 - ٣٠,٠٠٠ فدان قرى ومرافق وخدمات .
 - وخطه الاستصلاح التي تشمل ١٧٠,٠٠٠ فدان سوف توزع على المتفعين بحيازات من ٣-٦ فدان لكل منتفع ، وبالنسبة للخريجين بواقع ١٠ فدان لكل خريج .
- (ب) سيناء :

الهدف من استصلاح الأراضي حتى عام ٢٠٠٠ هو ٧٣٥,٠٠٠ فدان بحيث تروى بمياه النيل المنقولة بواسطة أنفاق (سحارات) تمر أسفل قناة السويس وأيضا من مصادر أرضية أخرى لزم تحديد مدى إمكانية تنفيذها .

والخطة الخمسية للحكومة (١٩٨٠-١٩٨٤) تشمل كمحطة أولى استصلاح ١٢,٥٠٠ فدان في شمال وجنوب سيناء اعتمادا على المصادر المائية المتاحة (مياه الأمطار - مياه جوفية صناعية) وإجراء مسح للأراضي وللمياه الجوفية لتفطية مساحة حوالي ١,١ مليون فدان . وسوف يتم توزيع هذه الأراضي استصلحة على المنفعين من فئات مختلفة (فلاحين غير مالكن أراضي - خريجي الجامعات - ملاك متوسطين) .

(ج) الوادي الجديد :

هذه المنطقة تقع في غرب الصحراء وتشمل على مساحات شاسعة من الأراضي المشجعة للتنمية الزراعية . والعامل المحدد هو توفر المياه اللازمة للري .

توجد واحات طبيعية بالمنطقة ، وتم زرع ١٠,٠٠٠ فدان بواسطة مياه الآبار منذ قديم الأزل . وقد تم تنفيذ برنامج للتنمية خلال الـ ٢٠ سنة الماضية ونتج عنها استصلاح حوالي ٤٥,٠٠٠ فدان ، ولكن حوالي ٢٠,٠٠٠ فدان منها تحتاج لإعادة تعمير وتنمية . أما باقي المساحة فبدتم ترريعها على المتفعين .

والهدف من استصلاح أراضي حتى عام ٢٠٠٠ في هذه المنطقة هو استصلاح ٤٤٣,٠٠٠ فدان إمتدادا من واحة سيوة حتى غرب بحيرة السد العالي .

ومساحات ومواقع المشروعات تم تبديدها وفقا للمعلومات المتاحة عن مدى صلاحية التربة وطاقات المياه لأرضية بها .

والخطة الخمسية (١٩٨٠ - ١٩٨٤) تشمل استصلاح ٨٥,٠٠٠ فدان وكذلك دراسة شاملة عن مصادر المياه الأرضية للتأكد من صحة المعلومات المتاحة ولضمان الوصول إلى المساحة المثلى من الأراضي التي يمكن تميمتها .

(٧) لتدعيم وللمساهمة في التنمية بالأراضي المستصلحة ، أنشئ المركز الدولي للتنمية الريفية بمربوط في عام ١٩٧١ . والمركز الدولي يخصص بالمهام بدراسات التنمية المختلفة وأيضا التدريب وهو يتبع وزارة استصلاح الأراضي . والمركز به إمكانيات لاستقبال وإيواء ٤٠٠ متدرب ودارس (إقامة وإعاشة) كما توجد ماني جديدة تحت الإنشاء ، متريد سعة المركز إلى ٥٠٠ متدرب ودارس في نهاية عام ١٩٨٠

(٨) والتسهيلات والإمكانيات المتاحة بالمركز الدولي تشمل ماني الإدارات المختلفة قاعات التدريب وقاعة مؤتمرات (سعة ٣٠٠ فرد) والمعامل المختلفة ووحدة اتصالات بها استوديو للتسجيل الصوتي والفيديو ومطبعة ومعمل تصوير ٠٠٠ الخ ، كما يوجد كذلك مركز للتقنيع الصناعي ووحدة التكوين المهني ورعاية الأسرة والطفولة ومباني للإقامة .

والمباني كلها في حالة ممتازة وعمليات الصيانة بها تجرى بعناية .

(٩) أنشئ مركز التدريب الآلي (للميكنة الزراعية) بجناكليس في عام ١٩٦٥ وذلك لتدريب السائقين على تشغيل المعدات الزراعية . تشمل التسهيلات المتاحة بمباني الإدارات المختلفة ومباني لإقامة وإعاشة ١٢٠ متدرب ودارس وقاعات التدريب . كل المباني في حالة جيدة ومناسبة ولكن كثير من مساعات التدريب في حاجة إلى إحلال وتجديد حتى يمكن أن يساهم مركز التدريب في العمل بكفاءة وفعالية أكبر كما يفضل إضافة مساحة ١٠٠ فدان لمركز .

(١٠) تواجه الأنشطة الزراعية بمنطقة النوبارية مشاكل عديدة معقدة ومتداخلة وأيضاً معوقات ، وأجاجة التنفيذ ، لذلك وهناك ضرورة ملحة لنشاط إصلاحى وعلاجى بالمنطقة للتغلب على أى عراقيل تواجه إنجازات ونجاح التنمية .

(١١) أكثر المشاكل الهنية حدة هي مشاكل الري والصرف والتحكم في المياه في مياه الري كانت تستخدم بإسراف في التربة على مدار السنة وأى ذلك إلى تسبب التربة بالمياه وتطويل الارض مع عدم وجود الصرف المناسب وبالتالي كان النتيجة ارتفاع منسوب الماء الأرضى بسرعة ومن خلال الأملاح ومحاليلها الموجودة بالتربة أصبح الماء

الأرضي متشبع بالملوحة في بعض المساحات تعود مياه الصرف هذه والمتشعبة بالملوحة مرة أخرى إلى قنوات الري وتلوث مياه الري المستخدمة . بالإضافة إلى ذلك تحدث الملوحة الثانوية للتربة نتيجة لتحرك وانتقال الرطوبة في التربة إلى أعلى مع حدوث تبخر للرطوبة على سطح التربة مما ينتج عند ترسيب الأملاح على السطح .

(١٢) أدخلت الميكنة الزراعية لضمان توافق وملائمة المدخلات الزراعية ولإنجاز العمليات الزراعية في مواعيدها المقررة . ولكن نتيجة لنقص الأيدي العاملة المدربة واللازمة لتشغيل وصيانة وإصلاح المعدات الزراعية وكذلك نتيجة لوجود مشاكل في اختبار أنسب وأمثل أنواع الآلات والمعدات الزراعية أدى ذلك إلى إعاقة تطبيق الميكنة الزراعية بكفاءة عالية وفعالية .

(١٣) يمكن إنشاء مشروعات متنوعة في الصناعات الزراعية بالمنطقة واللازمة لتصنيع المنتجات المزرعية والغير مزرعية ولكن نتيجة لقصر السعة وعدم وجود وحدة أو جهة يمكنها من تحديد الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشروعات أدى إلى تقدم بطيء في هذا المجال .

(١٤) الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تسلم الأراضي التي تمت استصلاحها إلى وزارة استصلاح الأراضي لعمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لها . وفعالية الوزارة في مواصلة واستمرار تدعيم التنمية تقابها عراقيل مثل عدم ملائمة طبيعة المؤسسات المنفذة ولعدم ملائمة أو نقص الخبرة المطلوبة من الجهاز الوظيفي في هذا المجال .

(١٥) توجد بالمركز الدولي للتنمية الريفية ومركز التدريب الآلي بجنا كليس كل التسهيلات والإمكانيات الطبيعية والاساسية للمساهمة في حل كثير من المشاكل التي تعوق التنمية في المنطقة إما بالنسبة لتنظيم الإداري والجهاز الوظيفي وحانة الخدمات كل هذا يجب تقييم حتى يمكن للمركز الدولي من المشاركة والمساهمة في التنمية بكفاءة وفعالية أكبر .

مببرات المشروع :

(١٦) كما سبق توضيحه في الجزء الثاني (ج) البند الخامس ، تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم الأراضي التي تم استصلاحها ، ووصلت إلى الإنتاجية الخدمية الاقتصادية ، إلى وزارة استصلاح الأراضي .

ونظرا لتعدد واختلاف المشاكل المتعلقة باستغلال هذه الأراضي وتمتتها اقتصاديا واجتماعيا ومع الأخذ في الاعتبار أهمية المواصل المحلية فقد تم تقسيم هذه الأراضي إلى ثلاثة مناطق ، لكل منطقة جهاز الثورة الخضراء الخاص بها .

(١٧) تنادى سياسة الحكومة بالتنمية المتكاملة للأراضي المستصلحة وبموجب الأخذ في الاعتبار مدى أهمية التنسيق بين الطاقات الهامة في الوزارات والهيئات المختلفة ، فوزارة استصلاح الأراضي بقيامها بدورها القيادي الرائد لهذا الهدف تقوم بخلق وإنشاء أجهزة الثورة الخضراء وتعمل على التخطيط المتكامل والتنسيق لتنمية المناطق والقطاعات المختلفة كما أن نجاح أجهزة الثورة الخضراء في تحقيق أغراضها سوف يتوقف إلى حد كبير على مدى تعاون ومشاركة قطاعات الوزارات المختلفة في إعداد الخطط المتكاملة لكل منطقة وعلى مدى التعاون والتنسيق أثناء المراحل التنفيذية .

(١٨) بادرت وزارة استصلاح الأراضي بإصدار القرارات الوزارية الخاصة بإنشاء أجهزة الثورة الخضراء تمهيدا لصدور القرار الجمهوري وهو الإجراء الرسمى لتنظيم إنشاء تلك الأجهزة .

(١٩) ستكون تلك الأجهزة مسئولة عن توزيع الأراضي للمتفعين وللخريجين وأيضا عن التنسيق بين أنشطة المؤسسات المختلفة المختصة بالتوطين والتنمية الريفية المتكاملة .

وسوف تقوم هذه المؤسسات بتشجيع أسر المتفعين على المشاركة في التخطيط المزدوج مع اعتبارات الحياة الأسرية في المستوطنات وفي دور المرأة في المجتمع الريفي بحيث تجذب الانتباه أكثر مما هو حاليا .

(٢٠) يوجد بالمنطقة كثير من الأفراد المؤهلين ولكن معظمهم يفتقدون إلى الخبرة الكافية واللازمة لإنجاز أهداف التنمية المطلوبة ومن خلال التدريب أثناء الخدمة سيتمكن هؤلاء من أداء مهامهم بفعالية أكبر ، وفي هذا المجال سيكون للرتز الدولي للتنمية الريفية الدور الرئيسي في ذلك .

(٢١) يمكن تحقيق التنمية الريفية المتكاملة لأراضي الاستيطان من الأراضي المستصلحة عندما تكون الهيئة المنسقة على دراية كاملة بكل المشاكل والعقبات الموجودة ومن ثم يمكن اتخاذ الخطوات العلاجية الإصلاحية .

وتنوي الحكومة استخدام التسهيلات والإمكانات المتعددة المتاحة بالمركز الدولي للتنمية الريفية استخداما كاملا وبذلك يمكن للمركز الدولي من خلال تدريب العاملين وإجراء الدراسات المتعلقة بالتنمية أن يساهم ويشارك بفعالية في إنجاح التنمية بالأراضي المستصلحة .

(٢٢) تفتقد الحكومة للجهاز الوظيفي ذو الخبرة الكافية واللازمة لأجهزة الثورة الخضراء لذلك طلبت مساهمة برنامج التنمية للأمم المتحدة في تنظيم إنشاء وتشغيل تلك الأجهزة كجزء متكامل يمكن من خلاله قياس التدريب اللازم للعاملين .

(٢٣) كما طلبت مساهمة برنامج التنمية للأمم المتحدة لتنظيم وتدعيم المركز الدولي للتنمية الريفية وفقا للخطوط الأساسية المعترحة من المشروع EGY/74/006 والذي يشمل كذلك تدريب الجهاز الوظيفي وفقا للتغيرات التي حدثت ، صدر القرار الوزاري رقم (٣١٤) بتاريخ ٩ يونيو ١٩٧٩ بتشكيل مجلس إدارة للمركز الدولي للتنمية الريفية .

(٥) مخرجات المشروع ' النتائج) :

(١) إنشاء وتشغيل أجهزة الثورة الخضراء والتي ستكون مهمتها إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الاقليمية الرئيسية للمناطق المعنية وكذلك التنسيق بين أنشطة التنمية في المناطق المختلفة .

(٢) استغلال والاستفادة من التسهيلات والإمكانات المتاحة ومن الجهاز الوظيفي القائم بالمركز الدولي للتنمية الريفية في تنفيذ البرامج التدريبية ودراسات وبحوث التنمية للأراضي المستصلحة حيث أن الجهاز الوظيفي سيكون قد تدرب من خلال المشروع ، كذلك جمع وتوثيق وإنتاج وتوزيع الإرشادات والتقارير والتوصيات الفنية في مجالات الأنشطة المختلفة .

(٣) الاستعادة القصوى من الجهاز الفني والإمكانات المتاحة بمركز التدريب الآلى بجناكليس في تنفيذ البرامج التدريبية وفي اختبار المعدات الزراعية حيث أنه سيقام تحت إشراف لمركز الدولي للتنمية الريفية .

(٤) خلق وإعداد فريق مؤهل من الخبراء المحليين يكون قادراً على استمرار تنفيذ الأعمال المطلوبة لتنمية الاراضى المستصلحة .

(و) الأنشطة .

(١) تقديم المشورة لرؤساء أجهزة الثورة الخضراء ورؤساء الشركات الزراعية فيما يخص الهيكل التنظيمى ، برامج العمل ، القوانين واللوائح المنظمة ، الإجراءات الإدارية والمالية ، تدريب العاملين وكذلك الخطوات التنفيذية .

(٢) التعاون مع السيد مدير عام المركز الدولى للتنمية الريفية فى إعادة تنظيم المركز والذي يشمل الجهاز الوظيفى المطلوب الشئون المالية والإدارية وكذلك تدريب العاملين بالمركز على المهام والوظائف والمسئوليات الجديدة .

(٣) التعاون مع مدير مركز التدريب الآلى بجناكيس فى إعادة تنظيم المركز وفى التدريب اللازم للعاملين به .

(٤) التعاون مع أجهزة الثورة الخضراء فى صياغة الخطط الشاملة الرئيسية وتعميق أو تطوير مفهوم التنمية المتكاملة والعمل على التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية .

(٥) إجراء دراسات عن التقييم النظامى أو التصديفى لمشروعات التنمية .

(٦) المساهمة فى عمل دراسات وبحوث ملوحة التربة وتحليل عناصر التربة والنبات والبحوث الخاصة بالرى والصرف وطرق التحكم فى المياه ووضوح وصياغة الترسبات عن الصرف المغطى ونظم الرى وكذلك عن الطرق وأساليب التحكم فى المياه الواجب إتباعها .

(٧) المساهمة فى تطوير المعايير والخبرات اللازمة لتنمية الإنتاج الزراعى بحيث يشمل اختيار أنسب أنواع المحاصيل ، إعداد وخدمة الأرض للزراعة ، استخدام الآلات الزراعية ، استخدام الأسمدة المناسبة ، مقاومة الآفات ، طرق وأساليب الحصاد ، بنيدن أو عمى كل التسويق وإمكانيات أو قدرات التصدير .

(٨) تقديم المشورة فى التصنيع الزراعى والمنتجات التى يمكن تصنيعها والأساليب التكنولوجية فى التصنيع الزراعى والمساهمة فى إنشاء مشروعات إرشادية رائدة لتصنيع المنتجات الزراعية .

(٩) تنظيم وإجراء دراسات عن الحدود الاقتصادية للمشروعات وتدريب الجهاز المحلي المختص بالدراسات الاقتصادية .

(١٠) تقديم المشورة حول تنظيم خدمات الإرشاد الزراعي للمتفعين والذي يشمل تخريب العاملين بالمركز .

(١١) تقديم المشورة في مجال تنمية المجتمع وإعداد البرامج التي تهدف إلى زيادة المشاركة للأفراد الريفيين في مؤسسات المحلية مع زيادة الاهتمام بدور المرأة في التنمية الريفية كذلك المساهمة في إعادة تنظيم المؤسسات الموجودة وتدريب العاملين في هذه المؤسسات

(١٢) المساهمة في وضع التوصيات المناسبة في مجال تملك الأراضي والتعاونيات ومتطلبات القوى العاملة والقوى العاملة المتاحة وكذلك عن الميكنة الزراعية بحيث يمكن لأجهزة الثورة الخضراء والشركات الزراعية من صياغة السياسة الموجهة .

(١٣) المساهمة في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية بالمركز الدولي للتنمية الريفية للجهاز الحكومي والقيادات الحامية في المجالات الفنية والاقتصادية والاجتماعية بحيث يشمل تدريب قبل الخدمة وتدريب أثناء الخدمة وحلقات دراسية وندوات ووضع المقررات والمحتوى التدريبي الذي يلائم كل فئة من المدربين واحتياجاتهم التدريبية .

(١٤) المساهمة في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية بمركز التدريب الآلي بجناكليس لتدريب السائقين على تشغيل المعدات الزراعية ، كذلك وضع معايير لقياس واختبار المعدات الزراعية .

(١٥) المساهمة في إعادة تنظيم المكتبة الموجودة بالمركز الدولي للتنمية الريفية وإنشاء مركز توثيق وكذلك إنشاء بنك للعلوم ووحدة للحاسب الآلي .

(ز) مساهمة الحكومة :

المساهمة العيذة :

(١) منقوم الحكومة بتوفير الماني والأرض التي تخدم المشروعات لمعاونة وتدعيم أجهزة الثورة الخضراء والمركز الدولي للتنمية الريفية وكذلك توفير الأتصال والارتباط المتبادل (التسيق) مع المؤسسات المختلفة المختصة بتنمية الأراضي المستصلحة .

(٢) ستقوم الحكومة بتمويل الميزانية المحايية والتي تشمل مرتبات الجهاز الوظيفي المحلي بأجهزة الثورة الخضراء والمركز الدولي للتنمية الريفية كما هو موضح في الجدول المرفق والخاص بمساهمة الحكومة .

(٣) المصروفات العامة للحكومة في إنشاء أجهزة الثورة الخضراء لم تتحدد بعد ولهذا السبب لم تدرج في الميزانية .

(٤) ستستمر الحكومة في استكمال المباني بالمركز الدولي حيث مدرج بالميزانية مبلغ ٢ مليون جنيه مصري لتلك الاستثمارات هذا بالإضافة إلى ٢٥٠ ألف جنيه لصيانة المباني .

(٥) مدرج بالميزانية مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه مصري للإمدادات غير المستهلكة واللازمة للمركز هذا بالإضافة إلى ١٥٠ ألف جنيه للإمدادات المستهلكة والتي تشمل قطع الغيار إمدادات مكتبية .

(٦) كما توضح الميزانية وجود ٢٥٠ جنيا مصرياً للخدمات التعاقدية (والتي تعنى إنشاء مباني إضافية لشروعات التجريبية الرائدة) في مصر للمساهمة في أعمال التدريب ودراسات التنمية بالمركز الدولي للتنمية الريفية .

(٧) تشغيل وصيانة المعدات والتي تعنى عمليات الإصلاح والصيانة باستثناء قطع الغيار وكذلك تشمل تكاليف الوقود اللازم للمعدات . كما يوجد بند "متنوعات" وهذا يشمل تكاليف الكهرباء والتليفون والبريد والتلغراف والطباعة .

(٨) بالإضافة إلى ذلك فإن التسهيلات والإمكانات المتاحة بالمركز الدولي تم تقديرها في الميزانية كما يلي :

المباني	٣,٠٠٠,٠٠٠
معدات غير مستهلكة	٥٠٠,٠٠٠

٣,٥٠٠,٠٠٠

المساهمة النقدية :

ستقوم الحكومة بتقديم المساهمة النقدية الآتية : بنية مصرى

— مكافآت وحوافز للجهاز الوظيفى المختار بالمركز الدولى للتنمية الريفية

(لا يشمل أجهزة الثورة الخضراء) ٢٠٠,٠٠٠

— مصاريف متنوعة ٥٠,٠٠٠

٢٥٠,٠٠٠

والمساهمة النقدية للحكومة ستم تحت حساب رقم ٦٥١٨٢ ببنك مصر بالقاهرة وفقا

للبرنامج الزمنى التالى فى الدفع : بنية مصرى

عند توقيع الاتفاقية ٥٠,٠٠٠

يونيو ١٩٨٠ ٥٠,٠٠٠

يونيو ١٩٨١ ٥٠,٠٠٠

يونيو ١٩٨٢ ٥٠,٠٠٠

يونيو ١٩٨٣ ٥٠,٠٠٠

٢٥٠,٠٠٠

مساهمة برنامج التنمية للأمم المتحدة :الجهاز الدولى :الخبراء :

مع تطور المشروع خلال مراحلته المختلفة سيكتسب الجهاز المحلى الخبرة التى ستمكنه من إستكمال مهام الخبراء الدوليين فى مرحلة متقدمة . وكلما امكن سيتم الإستفادة من المستشارين المتخصصين .

كما أن كل جهاز المشروع سوف يساهم فى إعداد وتوجيه الخطط الرئيسية الشاملة ، وكذلك فى إعداد البرامج التدريبية بالمركز الدولى والأشتراك فى المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية .

(١) المدير الدولي للمشروع :

تاريخ البدء : ١ / ١ / ١٩٨٠ التوقيت (رجل / شهر) : ٤٨

سيكون المدير الدولي مسئول مسؤولية مشتركة مع المدير المحلي للمشروع في الإشراف الكامل عن كل أنشطة المشروع .

وبصفة خاصة ستكون مسؤولية المديرين في الاختصاصات الآتية :

١ - التعاون مع رؤساء أجهزة الثورة الخضراء فيما يخص التنظيم ، وتنفيذ الخطط بالتنسيق مع المركز الدولي للتنمية الريفية .

٢ - تنظيم وتدعيم المركز الدولي للتنمية الريفية في شكل مؤسسة يمكن أن تشارك في التنمية المتكاملة بالأراض المستصلحة والتي تشمل :

- تنظيم إدارات التدريب ودراسات التنمية .

- خلق وتنظيم برامج تدريب وبحوث فعالة .

- إنشاء خدمات إدارية ومالية مناسبة .

- إعادة تنظيم المحاسبة وإنشاء مركز للتوثيق وبنك للمعلومات .

٣ - تنسيق حمل الخبراء والتأكد من توافر الإمكانيات والتسهيلات لائتزاز الأهداف والمهام المطلوبة وفقا للبرنامج الزمني اعداد بنخط العمل .

٤ - تخطيط وتنظيم وتنسيق الاستخدام الأمثل لموارد (مساهمة) برنامج التنمية للأمم المتحدة وموارد المشروعات الأخرى وفقا للبرنامج الزمني المحدد .

٥ - تقديم المشورة للهيئات المعنية بما يختص بسياسة وخطة التنمية والمتعلقة بأهداف المشروع بعد التشاور مع الخبراء المتخصصين كل في تخصصه .

٦ - الإشراف على الجهاز الدولي وكذلك على الجهاز المحلي الممول من ميزانية المشروع (برنامج التنمية للأمم المتحدة UNDP) .

٧ - تنفيذ مهام أخرى حسب المطلوب .

المؤهلات :

أن يكون له خبرة طويلة في مجال إدارة مشروعات التنمية الزراعية الكبيرة وخاصة في مجال التنمية الريفية المتكاملة وفي أعمال التنظيم والإدارة . بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون لديه خبرة عملية في الزراعة المروية .

(٢) خبير تنمية وتخطيط إقليمي :

تاريخ البدء : ١٠/١٠/١٩٨٠ التوقيت (وجل / شهر) : ٣٠

تحت إشراف المدير الدولي للشروع ستكون اختصاصات الخبير كالاتي :

١ - تنظيم برنامج العمل بشعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالمركز الدولي والمتعلقة بالدراسات اللازمة لتخطيط وتنمية المنطقة .

٢ - جمع كل البيانات المتعلقة بالمعايير والمقاييس المستخدمة في التنمية والتخطيط اقليمى بمصر والدول المشابهة لها .

٣ - تنظيم حلقات دراسية وندوات لمناقشة هذه المعايير ووضع توصيات راسخة عن المعايير التي سوف تستخدم بواسطة المشروع .

٤ - التعاون مع أجهزة الثورة الخضراء والمختصين في وضع وإعداد خطة إقليمية للتنمية الريفية المتكاملة في منطقة النوبارية ثم بعد ذلك في مرحلة متقدمة ، وضع الخطط للأراضي المستصلحة بسيناء والوادي الجديد .

٥ - إعداد نظام لترشيد وتقييم تنفيذ هذه الخطط بالتعاون مع أجهزة المشروع ووضع التوصيات لتطوير تلك الخطط .

٦ - تدريب الجهاز الفني بالقسم لضمان استمرارية العمل بعد رحيل الخبير .

المؤهلات :

أن يكون لديه خبرة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية مع خبرة عملية مناسبة في التخطيط الإقليمي والتنمية الريفية .

وسوف يستعين بالمستشارين عند الضرورة .

(٣) خبير الاقتصاد الزراعى :

تحت إشراف المدير الدولي للشروع ستكون اختصاصات الخبير كالاتي :

١ - تنظيم برنامج وخطة العمل بشعبة الدراسات الاجتماعية والاقتصادية بالمركز

الدولى فيما يخص الدراسات الاقتصادية عن التنمية الزراعية والريفية .

٢ - القيام بجمع كل البيانات والمعلومات والوثائق عن الدراسات العينة والسابق

إجرائها في المناطق الثلاثة .

٣ - التعاون مع خبير التنمية والتخطيط الإقليمي في إعداد الخطط اشاملة وعمل

دراسات الحدودى الاقتصادية عند الضرورة .

٤ - إجراء تقييم اقتصادى عن التركيب المحصولى والتعاون مع أجهزة المشروع فى القيام بوضع التوصيات عن الاستخدام الأمثل للأرض مع الأخذ فى الاعتبار السعة الإنتاجية لأنواع التربة المختلفة .

٥ - إجراء دراسات الحدوى الاقتصادية فى مجالات محددة ومتخصصة والتي تكون ذات أهمية فى تنمية المناطق الثلاثة .

٦ - تدريب الجهاز الفنى بالقسم لضمان استمرارية العمل بعد رحيل الخبير .

المؤهلات :

أن يكون الخبير متخصصا فى الاقتصاد الزراعى ولديه خبرة فى إجراء دراسات الحدوى الاقتصادية والتقييم الاقتصادى للأنشطة الزراعية .

وسوف يستعين بالمستشارين عند الضرورة .

(٤) خبير الهندسة الزراعية :

تاريخ البدء : ١٩٨٠/١٠/١ التوقيت (رجل / شهر) : ٣٠

تحت إشراف المدير الدولى للمشروع وبالإشتراك مع الخبير المقابل المحلى سيكون اختصاصاته كالتالى :

١ - إعادة تنظيم وتشغيل مركز التدريب الآلى بجنا كليس وفى تطوير وتنفيذ البرامج التدريبية لسائقى المعدات الزراعية ومعدات امتصاح الأراضى .

٢ - إعداد والإشراف على وحدة اختبار المعدات الزراعية بمركز تدريب جينا كليس والتي سيختص بعمل التوصيات عن مدى ملائمة الجرارات والآلات الزراعية .

٣ - إعداد والإشراف على أعمال شعبة الميكنة الزراعية - المركز الدولى والتي ستختص بالآتى :

(أ) الاحتفاظ بالسجلات والبيانات التفصيلية اللاحقة عن الجرارات والآلات الزراعية المستخدمة فى الأراضى المستصلحة بمنطقة النوبارية .

(ب) من خلال ترشيد العمل فى تشغيل عدد محدد من الجرارات المختارة ، سيتم تحديد النمط المناسب (المتوسط) لتشغيل واستخدام الجرارات ، وكذلك حساب تكاليف عمليات الخدمة والكفاءة الحقلية للجرارات والآلات الزراعية المختلفة تحت التشغيل .

(ج) من خلال تجارب الخدمة الحقلية سيتم تحديد وحساب تكاليف تشغيل المثلي للعمليات المختلفة .

(د) تقديم المشورة الفنية لمركز تدريب مريبوط فيما يختص بالمشاكل والعبوب التي تواجه تشغيل المعدات الزراعية والتي يمكن تداركها والتغلب عليها بواسطة البرامج التدريبية المناسبة .

(هـ) تدريب الجهار الفني بالقسم لضمان استمرارية العمل بعد رحيل الخبير .
المؤهلات :

أن يكون الخبير مؤهلا ومتخصصا في الهندسة الزراعية وملما بطرق إجراء الاختبارات على الجرارات والآلات الزراعية المختلفة ، وكذلك يكون لديه خبرة في مجال تدريب السائقين على تشغيل المعدات الزراعية .

(هـ) خبير التدريب الزراعي :

تاريخ البدء : ١٠/١/١٩٨٠ التوقيت (رجل/شهر) : ٣٠

تحت إشراف المدير الدولي للمشروع وبالتعاون مع الخبير المقابل المحلي ، ستكون مسئولية الخبير القيام بالتخطيط ووضع البرامج التدريبية بهدف تطوير وتحسين ورفع كفاءة التدريب في المؤسسات ومراكز التدريب المختلفة وبصفة خاصة في المركز الدولي للتنمية الريفية .

وسوف تكون اختصاصات الخبير كالاتي :

١ - إعداد وتحديد الاحتياجات التدريبية لمختلف فئات المتدربين ، والاشتراك والمساهمة في أنشطة التدريب بالمركز الدولي وبصفة خاصة للمتدربين المحترفين في الإنتاج الزراعي والإرشاد الزراعي وتنمية المجتمع والتعاونيات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى .

٢ - تحديد نوعية البرامج التدريبية المطلوبة لتناسب الاحتياجات التدريبية للمتدربين .

٣ - إعداد النماذج الأصلية للبرامج التدريبية والتي ستنفذ بواسطة المركز أو بواسطة المتدربين بعد انتهاء تدريبهم .

٤ - تحديد الاحتياجات التدريبية لمختلف فئات الحياز الوظيفي بالمركز الأولى .

٥ - المساهمة في إعداد البرامج التدريبية لتدريب فريق المتدربين بالمركز .

٦ - تحديد مناهج التدريب المناسبة لتدريب المدربين وكذلك المتدربين ، وتنظيم أنشطة تدريبية لتطبيق الطرق المختلفة .

٧ - المساهمة في إنتاج المساعدات التدريبية واستخدامها في الحلقات التدريبية .

٨ - تقييم البرامج التدريبية المنفذة في المركز والمناهج التدريبية المستخدمة ، ووضع أساليب لتطوير البرامج مستنتجة من نتائج التقييم .

٩ - تدريب الجهاز الفني بإدارة التدريب بالمركز الدولي لضمان استمرارية العمل بعد رحيل الخبير .

المؤهلات :

خبير التدريب يجب أن يكون مؤهلاً بدرجة زراعية مع حصوله على دراسات عليا متقدمة في تعليم الكبار ومناهج التدريب ، وكذلك أن يكون لديه خبرة عملية في الإرشاد الزراعي وتدريب الجهاز الوظيفي على أنشطة التنمية الزراعية وريفية .

(٦) خبير التحكم في المياه :

تاريخ البدء : ١٩٨٠/١٠/١ التوقيت (رجل/شهر) : ٣٠

تحت إشراف المدير الدولي للمشروع ستكون اختصاصات الخبير كالاتي :

١ - تقييم التوصيات الناتجة من كل الدراسات والبحوث السابقة عن المنطقة .

٢ - تحديد المعوقات الحالية في نظام الري والصرف مع الإشارة إلى مشاكل وعيوب توزيع وتشغيل نظم الري ، وأساليب الري الحقلية ، ومخاطر الملوحة ونظم الصرف على ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية لتنظيم تكوين المزارع .

٣ - إجراءات البحوث الميدانية والاختبارات الحقلية عند الضرورة لتحديد كميات الفقد في المياه ومشاكل وعيوب أساليب التحكم في المياه وكذلك تحديد مساحات ومناطق التطوير والتحسين وفقاً لأولويات .

٤ - وضع أنشطة لتطوير التحكم في المياه (بحوث ، تدريب ، برامج إرشادية) بواسطة أجهزة الخدمات والمؤسسات الموجودة ، وتقييم المساهمة المقدمة للمزارعين في تطوير الأساليب التكنولوجية لتنظيم التحكم في المياه .

- ٥ - إعداد برنامج مفصلي مقترح لتطوير أساليب التحكم في المياه، وبصفة خاصة يشمل :
 - وضع توصيات تطوير أساليب التحكم في المياه موضع التنفيذ في - بقول المزارعين .
 - إجراء دراسات ميدانية إضافية عند الضرورة .
 - المؤسسات وأجهزة الخدمات المختصة بتقديم المشورة للمزارعين، عن أنسب نظم التحكم في المياه .

٦ - البرامج التدريبية المطلوبة لتكوين جهاز إرشادي لخدمات الري .

- ٦ - إعداد الخطوط العريضة لبرنامج تدريبي للمفنيين العاملين بالري والمرشدين الزراعيين .
- ٧ - البدء في تكوين جهاز إرشادي لخدمات الري الذي سيقوم بعدد من التجارب الحقلية وفي تنفيذ نظم متطورة للتحكم في المياه .

٨ - المساهمة في إعداد خطة وبرنامج عمل لشعبة الموارد الطبيعية بالمرکز الدولي ويشمل توصيات عن استمرار جمع البيانات الحقلية الأساسية وتقديم المشورة في عمل دراسات ميدانية إضافية .

٩ - تدريب الجهاز الفني بشعبة الموارد الطبيعية بالمرکز الدولي لضمان استمرارية العمل بعد رحيل الخبير .

المؤملات :

أن يكون الخبير منخصصا في الري ويمكنه تحديد أنسب نظم الري والصرف وتطبيق أحدث أساليب التحكم في المياه. ويجب أن يقوم بوضع التوصيات المناسبة عن التحسينات المطلوبة لتطوير النظم وتطبيق أحدث الخبرات . كما أنه سوف يستعين بالمستشارين عند الضرورة .

الجهاز الدولي :

إجراء المساعدين الدوليين :

(١) المبحث الزراعي :

تاريخ البدء : ١٩٨١/١/١ التوقيت (رجل / شهر) : ٣٦

تحت إشراف خبير الهندسة الزراعية ستكون اختصاصات الخبير المساعد كالآتي :

- ١ - المساهمة في تدريب ستمى المدمات الزراعية .
- ٢ - المساهمة في إجراء الاختبارات على الجرارات والآلات الزراعية .

المؤهلات :

يجب أن يكون مهندسا متخصصا في الهندسة الزراعية مع خبرة في كيفية استخدام المعدات الزراعية .

(٢) التحكم في المياه :

تاريخ البدء : ١٩٨١/١/١ التوقيت (رجل / شهر) : ٣٦
تحت إشراف خبير التحكم في المياه سيختص الخبير المساعد أساما بالدراسات الميدانية المطلوبة لترشيح كفاءة نظم الري والصرف على مستوى المزارع أو الحقول .

المؤهلات :

يجب أن يكون مهندس ري ومتخصصا في التحكم في المياه .

(٣) إدارة المزارع ،

تاريخ البدء : ١٩٨١/١/١ التوقيت (رجل / شهر) : ٣٦
تحت إشراف خبير الاقتصاد الزراعي سيختص الخبير المساعد بالدراسات والتوصيات عن أساليب إدارة المزارع .

المؤهلات :

أن تكون لديه خبرة في إدارة واقتصاديات المزارع ، ويفضل إذا كان لديه خبرة بحثة في هذا المجال .

(٤) المجتمع الريفي :

تاريخ البدء : ١٩٨١/١/١ التوقيت (رجل / شهر) : ٣٦
تحت إشراف خبير التنمية والتخطيط الإقليمي سيختص الخبير المساعد بإجراء الدراسات الاجتماعية في مناطق المشروع .

المؤهلات :

يفضل أن يكون اخصائى مجتمع ريفى .

(٥١) برنامج الحاسب الآلي :

تاريخ البدء : ١٩٨١/١/١ التوقيت (رجل /شهر) : ٣٦

تحت إشراف المدير الدولي للمشروع وبمساهمة المستشارين ستكون اختصاصات الخبير
المساعد كالاتي :

- ١ - تنظيم شعبة لبرنامج الحاسب الآلي بالمركز الدولي .
- ٢ - تحديد زمن تشغيل الحاسب الآلي من الحاسبات الآلية المتاحة .
- ٣ - المساهمة في إعداد برامج الحاسب الآلي .
- ٤ - تدريب الجهاز الفني بالشعبة على أعمال برامج الحاسب الآلي .

المؤهلات :

أن يكون مؤهلا بدرجة كافية تكفيه من المساهمة وفي تقديم المشورة حول إعداد
وتصميم برامج الحاسب الآلي المطلوبة لإنجاز أعمال المشروع .

الجهاز الدولي :

المستشارين :

سيتم اختيار المستشارين وفقا لاحتياجات المشروع ويشمل المجالات الآتية :

- (١) الصناعات لزراعية .
- (٢) التعاونيات .
- (٣) الميكنة الزراعية .
- (٤) الاقتصاد المنزلي .
- (٥) إدارة المكتبات .
- (٦) تخطيط القوى العاملة .
- (٧) التسويق .
- (٨) التنظيم والإدارة .
- (٩) الإرشاد الزراعي .
- (١٠) البساتين .
- (١١) هيدرولوجي وهيدروجيولوجيا (علم المياه وعلم المياه الأرضية والجوفية) .
- (١٢) وقاية النبات .

(١٣) المجتمع الريفي .

(١٤) التوصين وتمييك الأراضي .

(١٥) دراسات التربة .

توفر الخدمات التعاقدية :

يمكن طلب خدمات تعاقدية وذلك للمساهمة في إعداد الخطط الشاملة الرئيسية وكذلك في تركيب وتجهيز واختبار الحقول الإرشادية والتجريبية والمعامل . . الخ وكذلك لأغراض القيام بدراسات متخصصة ومحددة .

وفي حالة طلب معدات كبيرة ، يجب أن يكون ضمن شروط الشراء تشمل التركيبات والتجهيزات اللازمة للمعدات .

وقد أدرج مبلغ قدره ٢٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي تحت بند الخدمات التعاقدية في ميزانية برنامج التنمية للأمم المتحدة .

التدريب بالخارج :

(١) البعثات التدريبية :

المسؤولين ذوو الخبرة (القدامى)

٢ × ٢	شهر	التحدي في المياه (أساليب الري)
٢ × ٢	٥	التحدي في المياه (ملوحة التربة)
٢ × ٢	٥	تحليل اقتصادي
٢ × ٢	٥	تخطيط إقليمي
٢ × ٢	٥	إرشاد زراعي
٦ × ١	٥	تنمية المجتمع
٦ × ١	٥	إدارة المزارع
٢ × ١	٥	البساتين
٢ × ١	٥	التسويق
٢ × ٢	٥	التصنيع الزراعي
٢ × ٢	٥	منهج التدريب
٦ × ١	٥	المكتبة والنوثق

متوسطو الأقدمية وحديثو التخرج :

٦×٢ أشهر	تحليل اقتصادى
» ٣×٢	تخطيط إقليمي
» ٦×٢	أساليب الري
» ٦×٢	التصنيع الزراعى
» ٦×٢	تتمة المجتمع
» ٦×٢	الإرشاد الزراعى
» ٦×١	الميكنة الزراعية
» ٦×٢	منهج التدريب

(ب) الجولات الدراسية :

وهذه سوف تنظم عند الطلب لذلك وبمجموعها ٣٠ رجل / شهر .

المعدات (بالدولار الأمريكى) :

(١) معدات وتجهيزات مستهلكة :

(١)	عدد وادوات زراعية بسيطة ، تقاوى ، شتلات ، مواد كىاوية
٣٠,٠٠٠	لاستخدام المعامل ، أقلام
٥٠,٠٠٠	(ب) كتب ومجلات ونشرات دورية للكتابة
١٠,٠٠٠	(ج) أدوات مساعدة للبحوث
١٠,٠٠٠	(د) متنوعة

(٢) معدات وتجهيزات مستهلكة :

(١) آلات زراعية ومعدات رى للتجارب والتدريب .

(ب) أجهزة معامل .

(ج) معدات للورشة .

معد

(د) ٣ ماكينات تصوير .

(هـ) ٤ آلة كاتبة كهربائية - إنجليزية .

٦ آلة كاتبة كهربائية - عربى .

- (و) ١٢ آلة - اسبة .
 (ز) أدوات مكتبية .
 (ح) أدوات لزوم الحقول التجريبية الخاصة بالتصنيع الزراعي .
 (ط) العربات :

	عدد
٦	ستيشن واجن ، مع فتيس غرز (١٢ مقعد) .
٢	بيجو ستيشن واجن .
٢	بيجو صالون .
١٠	موتوسيكلات :

٥٠٠,٠٠٠	...	جملة القيمة التقديرية
٦٠٠,٠٠٠	...	إجمالي المعدات

متنوعة : (بالدولار الأمريكي) :

- قطع غيار .
- مصروفات الشحن والتخليص .

٥٠,٠٠٠	...	جملة القيمة التقديرية
--------	-----	-----------------------

(ج) إعداد خطة العمل :

داخل إطار تصميم المشروع توجد فترة سماح قدرها تسعة أشهر وذلك لمرحلة الإعداد للمشروع، وسوف تبدأ الأنشطة الرئيسية بعدها مباشرة وحتى تكون الحكومة قد استكملت الالتزامات المطلوبة .

وفي خلال التسعة أشهر الأولى سيتم إعادة تنظيم المركز الدولي للتنمية الريفية وكذلك إنشاء جهاز الثورة الحضراء لمنطقة النوبارية .

وسيقوم بإعداد خطة العمل التفصيلية التي سينفذها المشروع المدير الدولي للمشروع بالتعاون مع المدير المحلي للمشروع .

كما أن خطة العمل ستصمم بعد الانتهاء من إجراء وتنظيم الحلقات والندوات في المجالات المختلفة ويجب أن تكون قد استكملت بعد أربعة أشهر من بدء الأنشطة الرئيسية بالمشروع .

وبعد الموافقة على خطة العمل سسترفق بوثيقة المشروع (الاتفاقية) في المرفق رقم (١) وستعتمد إحدى أجزاء هذه الوثيقة .

(ط) إعداد إطار العمل لتنظيم المشاركة الفعالة للجهاز المحلي والجهاز الدولي

بالمشروع :

الأنشطة المطلوبة لتحقيق النتائج المشار إليها ولإنجاز الأهداف المباشرة للمشروع سيتم بالمشاركة بين الجهاز المحلي والجهاز الدولي للمشروع .

والمهام الخاصة بكل من الجهاز المحلي والدولي ستحدد بواسطة رؤسائهم وعن طريق المناقشات المتبادلة والاتفاق المشترك في بداية المشروع وذلك لوضع إطار عمل للمشاركة الفعالة بين الجهاز المحلي والجهاز الدولي للمشروع .

كما أن إطار العمل هذا والذي سيرفق بوثيقة المشروع سيتم تقييمه دوريا من فترة إلى أخرى، والمهام الخاصة بكل من الجهاز المحلي والدولي سوف توضع وفقا للمفهوم الثابت والأهداف المحددة للتعاون الفني .

(ي) الدعم الاعلامي :

سيساهم المشروع في إنشاء وتشغيل أجهزة الثورة الخضراء للمناطق الثلاثة وهي الأجهزة المسنولة عن تنسيق كل أنشطة التنمية في مناطقها .

كما أن المشروع سيساهم في إعادة تنظيم وتدعيم المركز الدولي حيث إن المركز هو جهاز وإدارة التدريب والبحوث والتنمية لأجهزة الثورة الخضراء .

وإجهاز الفني للمشروع سيختص بدراسات التنمية وإعداد برامج العمل لتنفيذ التوصيات المستتجة من تلك الدراسات .

وسوف يكون هناك اعتماد ملحوظ على وحدة الدعم الاعلامي بمربوط في مجال تبادل المعلومات والمعرفة .

وفي حالة وجود توصيات ذات أهمية خاصة لمديري المزارع ومديري المشروعات الزراعية أو مسؤولي التخطيط ، سيتم نشر هذه التوصيات بعد أن يتم طبعها بالمركز الدولي .

كما توجد بالمركز الدولي قائمة استماع تسع لـ ٣٠٠ شخص وجاري عمل الترتيبات لتوفير الترجمة الفورية بها والتي ستستخدم في الحلقات الدراسية والندوات والمناقشات .

(ك) الهيكل التنظيمي لإطار العمل :

وزارة استصلاح الأراضي هي الجهة التنفيذية للمشروع من قبل الحكومة، كما أن الوزارة ستقوم بإنشاء أجهزة الثورة الخضراء التي ستربط بأعمال المشروع حيث يساهم المشروع في التنمية والتخطيط الإقليمي والتنسيق لهذه الأجهزة ورئيس كل جهاز سيكون مسؤولاً عن قطاع تنمية المجتمع والقطاع الإداري والمالي، وسيدأونه نائب رئيس الجهاز في قطاع تخطيط المشروعات وقطاع التنفيذ .

وستشكل بكل جهاز لجنة للتكامل والتنسيق وعلى المستوى الوزاري ستكون لجنة استشارية للثورة الخضراء .

كما سيصبح المركز الدولي للتنمية الريفية الجهاز المختص بالتدريب والدراسات والبحوث وأداة التنمية لأجهزة الثورة الخضراء .

ومدير عام المركز الدولي هو المسئول أمام مجلس إدارة المركز والذي تم تشكيله وفقاً للقرار الوزاري رقم (٣١٤) بتاريخ ٩ يونيو ١٩٧٦ .

وسيقم تشكيل لجنة مصغرة على مستوى رفيع بواسطة وزير استصلاح الأراضي وتسمى لجنة توجيه المشروع وهي للتأكيد على أن أنشطة المشروع متوافقة مع سياسة الوزارة وللتسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، ولترعيم المشروع والتغلب على أن عقبات تقابل المشروع أثناء التنفيذ وكذلك لتقييم وترشيد التطوير الذي ينجز بحمفة دورية .

(ل) الالتزامات الأولية :

الحكومة :

من أجل تسهيل العمل بالمشروع، يجب أن تستكمل الحكومة الالتزامات الأساسية قبل أول يوليو ١٩٨٠ وهذه الالتزامات هي :

- ١ - إنشاء جهاز الثورة الخضراء بمنطقة الزبارية والجهاز الوظيفي اللازم له .
- ٢ - إعادة تنظيم المركز الدولي للتنمية الريفية وفقاً للتوصيات المقترحة من قبل منظمة الأغذية والزراعة في سبتمبر ١٩٧٦
- ٣ - الموافقة على أن المركز الدولي للتنمية الريفية له جهازه الوظيفي المستقل وكذلك ميزانية المستقل .

برنامج التنمية للأمم المتحدة :

عند توقيع وثيقة المشروع، ستقوم الجهة التنفيذية الدولية بتوفير مدخلات المشروع والتماماتها من الجهاز الدولي والمعدات وبما للبرنامج الزمني المدرج بوثيقة المشروع .

وعند إنشاء المشروع ، سيراعى ضرورة إنشاء ترتيب أو نظام مزدوج مع مؤسسة مثل المركز الدولي للتنمية الريفية .

(م) مساهمة برنامج التنمية للأمم المتحدة في المستقبل :

في الوقت الحالى لا يمكن التنبؤ بأى مساهمة قد تكون مطلوبة من برنامج التنمية للأمم المتحدة المستقبل لأجهزة الثورة الخضراء أو للمركز الدولي للتنمية الريفية حيث إن ذلك سيتوقف إلى حد كبير على نتائج المشروع ومدى نجاحه .

وعلى كل ، فيمكن التنبؤ بأن الخدمات الاستشارية قد تكون مطلوبة في المستقبل بعد إتمام استكمال المشروع .

الجزء الثالث : البرامج الزمنية لترشيد والتقييم وعمل التقارير :

(١) الترشيد والتقييم والمراجعة الثلاثية :

وسيخضع المشروع للتقييم والمراجعة الدورية وفقا للإجراءات والسياسة المتبعة في برنامج التنمية للأمم المتحدة وفي منظمة الأغذية والزراعة من أجل ترشيد وتوجيه المشروع وتنفيذ البرامج .

وسوف يدرج في البرنامج الزمني المراجعات الفنية وكذلك عقد اجتماعات لجنة التوجيه والتنسيق وذلك حسب المطلوب .

(ب) التقييم :

تم تخصيص اعتماد مالى فى الميزانية وذلك للجنة تقييم على مستوى على تعقد فى نهاية العام الثانى للمشروع وسوف تقوم لجنة التقييم والمراجعة بتقييم تقدم وتطور سير العمل بالمشروع وكذلك تقديم الإرشادات والتوجيهات الخاصة ببرنامج العمل فى المستقبل .

(ج) تقارير تطور سير العمل والتقارير الختامية :

سيقوم المدير الدولي للمشروع بإعداد التقارير الخاصة بتطور وتقديم سير العمل فى المشروع كل ستة أشهر وذلك وفقا للإجراءات المتبعة فى برنامج التنمية للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة .

كما سيقدم التقرير الختامى إلى الحكومة وذلك عند انتهاء المشروع والبرامج الزمنية الخاصة بالتقارير الفنية ووثائق سير العمل سوف توضع فى خطة العمل .

الجزء الرابع : الميزانيات :

انظر الجداول المرفقة .

(تابع) ميزانية المشروع شامل مساهمة برنامج التنمية للأمم المتحدة (بالدولار الأمريكي)

١٩٨٣	١٩٨٢	١٩٨١	١٩٨٠	الإجمالي	
دولار	دولار	دولار	دولار	دولار	
رجل/شهر	رجل/شهر	رجل/شهر	رجل/شهر	رجل/شهر	
٧,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣٤,٢٥٠	١٥ - نفقات السفر
٧,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣٤,٢٥٠	١٥ - جملة البند
—	—	—	—	—	١١ - تقييم مر حل
—	—	—	—	—	١٦ - جملة البند
—	—	—	—	—	١٩ - الإجمالي
٢٨٠,٧٩٠	٥٢٣,٣٤٠	٥٣٣,٣٤٠	٨٠,٠٠٠	١,٥٥١,٥٠٠	٢٠ - تعاقدات :
٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	—	٢٥٠,٠٠٠	٢١ - التعاقدات
٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	—	٢٥٠,٠٠٠	٢٩ - الإجمالي
٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	—	٢٦٢,٥٠٠	٣٠ - التدريب :
—	٦٢,٠٠٠	٥,٠٠٠	—	٩٧,٥٠٠	٣١ - بعثات تدريبية فردية
٢٢,٠٠٠	٦٢,٠٠٠	٥,٠٠٠	—	٩٧,٥٠٠	٣٢ - تدريب جماعي
٢٢,٠٠٠	٢٨٢,٥٠٠	٢٥,٠٠٠	—	٣٢٩,٥٠٠	٣٩ - الإجمالي

(تابع) ميزانية المشروع شامل مساهمة برناج التنمية للامم المتحدة (بالدولار الأمريكي)

١٩٨٣		١٩٨٢		١٩٨١		١٩٨٠		الإجمالي		
دولار	رجل/شهر	دولار	رجل/شهر	دولار	رجل/شهر	دولار	رجل/شهر	دولار	رجل/شهر	
٤٠٠٠٠	—	٤٠٠٠٠	—	٤٦٠٠٠	—	١٠٠٠٠	—	١٠٠٠٠	—	٤٠ — المدات :
١٠٠٠٠٠	—	١٤٠٠٠٠	—	٢٥٠٠٠٠	—	١٠٠٠٠٠	—	٥٠٠٠٠	—	٤١ — مستحقة
١٤٠٠٠٠	—	١٨٠٠٠٠	—	٢٩٦٠٠٠	—	١١٠٠٠٠	—	٢٠٠٠٠	—	٤٢ — غير مستحقة
٥٠٠٠٠	—	١٨٠٠٠٠	—	٢٩٦٠٠٠	—	١١٠٠٠٠	—	٢٠٠٠٠	—	٤٩ — حملة البند
٥٠٠٠٠	—	١٨٠٠٠٠	—	٢٩٦٠٠٠	—	١١٠٠٠٠	—	٢٠٠٠٠	—	٥٠ — متنوعة :
٥٠٠٠٠	—	١٨٠٠٠٠	—	٢٥٠٠٠٠	—	٢٠٠٠٠	—	٥٠٠٠٠	—	٥١ — صيانة وتشغيل المعدات
٥٠٠٠٠	—	٥٠٠٠٠	—	—	—	—	—	١٠٠٠٠	—	٥٢ — التقارير
٢٠٠٠٠	—	٤٠٠٠٠	—	٥٠٠٠٠	—	٤٠٠٠٠	—	١٥٠٠٠	—	٥٣ — متنوعة
١٢٠٠٠٠	—	٧٧٠٠٠٠	—	٩٠٠٠٠	—	٦٠٠٠٠	—	٧٥٠٠٠	—	٥٩ — جملة البند
٣٧٨,٧٩٠	—	١,١٦١,١٥٤	—	٩٣٣,٠٤٠	—	٢٩٦,٠٣٠	—	٢٧٠,٠٠٠	—	٩٩ — الإجمالي العام

ميزانية المشروع شامل مساهمة الحكومة العينية (بالعملة الخفية)

الدولة : جمهورية مصر العربية

رقم المشروع : EGY / 79 / 009 / A / 01 / 12

عنوان المشروع : التنمية الريفية المتكاملة والتصنيع الزراعي في الأراضي المستصلحة

١٩٨٣	١٩٨٢		١٩٨١		١٩٨٠		الإجمالي			
	جنيه	رجل/شهر	جنيه	رجل/شهر	جنيه	رجل/شهر	جنيه	رجل/شهر		
٢,٧٠٠	١٢	٢,٧٠٠	١٢	٢,٧٠٠	٩	١٠,١٢٥	٤٥	١٠٠,١٢٥	٤٥	١٠ - الجهاز الوظيفي بالمشروع :
٣٦٦	٣٦٦	٣٦٦	٣٦٦	٣٦٦	٢٤	١٣٢	١٣٢	١٣٢	١٣٢	المدير المقابل :
٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٧٢	٣٦٦	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢	أجهزة الثورة الخضراء (الثلاثة)
١٠٨	١٠٨	١٠٨	١٠٨	١٠٨	٥٤	٣٧٨	٣٧٨	٣٧٨	٣٧٨	مدير عام
٢١٦	٢١٦	٢١٦	٢١٦	٢١٦	١٠٨	٧٥٦	٧٥٦	٧٥٦	٧٥٦	مستقلين (موظفين) أساسيين
١٤٤	١٤٤	١٤٤	٩٦	٩٦	٤٨	٤٣٢	٤٣٢	٤٣٢	٤٣٢	مستقلين (قدامى)
٣٦٠	٣٦٠	٣٦٠	٢٤٠	٢٤٠	١٢٠	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٨٠	١٠٨٠	مستقلين (قدامى)
٩٣٦	٩٣٦	٩٣٦	٧٦٨	٧٦٨	٣٩٠	١٩٤,٥٠٨	٣٠٣٠	١٩٤,٥٠٨	٣٠٣٠	مستقلين (حادثي التخرج)
٥٧,٢٧٦	٥٧,٢٧٦	٥٧,٢٧٦	٢٧,٥٥٢	٢٧,٥٥٢	٣٩٠	١٩٤,٥٠٨	٣٠٣٠	١٩٤,٥٠٨	٣٠٣٠	خدمات عامة
٥٧,٢٧٦	٥٧,٢٧٦	٥٧,٢٧٦	٢٧,٥٥٢	٢٧,٥٥٢	٣٩٠	١٩٤,٥٠٨	٣٠٣٠	١٩٤,٥٠٨	٣٠٣٠	إجمالي أجهزة الثورة الخضراء

(تابع) ميزانية المشروع شاملًا مساهمة الحكومة (بالعملة الخالية)

جنيه	١٩٨٣		١٩٨٢		١٩٨١		١٩٨٠		الإجمالي		
	رجل/شهر	جنيه	رجل/شهر	جنيه	رجل/شهر	جنيه	رجل/شهر	جنيه	رجل/شهر	جنيه	
—	١٢	—	١٢	—	١٢	—	١٢	—	٤٨	—	المركز القومي للتنمية الريفية :
—	٣٦	—	٣٦	—	٣٦	—	٣٦	—	١٤٤	—	مدير عام
—	١٢٠	—	١٢٠	—	١٢٠	—	١٢٠	—	٤٨٠	—	مديرين
—	١٣٢	—	١٣٢	—	١٣٢	—	١٣٢	—	٥٢٨	—	موظفين أساسيين
—	٤٣٢	—	٤٣٢	—	٤٣٢	—	٤٣٢	—	١٧٢٨	—	موظفين (قداحي)
—	٤٣٢	—	٤٣٢	—	٤٣٢	—	٤٣٢	—	١٧٢٨	—	موظفين (حدائق التخرج)
—	١٠٨٨	—	١٠٨٨	—	١٠٨٨	—	١٠٨٨	—	٤٣٥٢	—	خدمات عامة
١١٠,٥٦٤	٢,٢٥٢	١١٠,٥٦٤	٢,٢٥٢	١١٠,٥٦٤	٢,٢٥٢	١١٠,٥٦٤	٢,٢٥٢	٤٤٢,٢٥٦	٩,٠٠٨	—	إجمالي المركز القومي للتنمية الريفية
١٧٠,٥٤٠	٣,٢٠٠	١٧٠,٥٤٠	٣,٢٠٠	١٦٥,٦٦٨	٣,٠٣٢	١٤٠,١٤١	٢,٦٥١	٦٤٦,٨٨٩	١٢,٠٨٣	—	إجمالي

(تابع) ميزانية المشروع شامل مساهمة الحكومة العينية (بالمساهمة الخافية)

١٩٨٣	١٩٨٢	١٩٨١	١٩٨٠	الإجمالي	
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
رجل / شهر	رجل / شهر	رجل / شهر	رجل / شهر	رجل / شهر	
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٠ - تعاقبات :
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	خدمات تعاقبية
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٩ - إجمالى البند
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠ - التدريب :
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣١ - صيانة التدریب
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٩ - إجمالى البند
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٤٠ - المعدات :
٣٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٥,٢٤٠,٠٠٠	٦,٣٠٠,٠٠٠	٤١ - مسسكه
٣٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٥,٢٤٠,٠٠٠	٦,٣٠٠,٠٠٠	٤٢ - غير مستهلكة
٣٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٥,٢٤٠,٠٠٠	٦,٣٠٠,٠٠٠	٤٣ - مبانى
٣٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٥,٢٤٠,٠٠٠	٦,٣٠٠,٠٠٠	٤٦ - إجمالى البند
٣٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٥,٢٤٠,٠٠٠	٦,٣٠٠,٠٠٠	٥٠ - متنوعة :
٣٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٥,٢٤٠,٠٠٠	٦,٣٠٠,٠٠٠	٥١ - متنوعة
٤٤٠,٥٤٠	٤٨٥,٥٤٠	١,١٨٠,٦٦٨	٥,٥٤٥,١٤١	٧,٧٥٦,٨٨٩	٩٩ - الإجمالى العام

ميزانية المشروع شاملا المساهمة النقدية للحكومة (العملة المحايمة)

الدولة : جمهورية مصر العربية

رقم المشروع : EGY / 79 / 009 / A / 81 / 12

عنوان المشروع : التنمية الريفية المتكاملة والتصنيع الزراعى بالأراضى المستصلحة

١٩٨٣	١٩٨٢	١٩٨١	١٩٨٠	الإجمالى	
					١٠- الجهاز الوظيفى :
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	مكافآت وحوافز ...
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٩- جملة البند ...
					٥٠- متنوعة :
١٢,٥٠٠	١٢,٥٠٠	١٢,٥٠٠	١٢,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٣- متنوعة ...
١٢,٥٠٠	١٢,٥٠٠	١٢,٥٠٠	١٢,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٩- جملة البند ...
٦٢,٥٠٠	٦٢,٥٠٠	٦٢,٥٠٠	٦٢,٥٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٩٩- الاجمالى العام

(١) البرنامج الزمنى للدفع :

عند توقيع وثيقة الاتفاقية

٥٠,٠٠٠ جنيه مصرى

» » ٥٠,٠٠٠

» » ٥٠,٠٠٠

» » ٥٠,٠٠٠

» » ٥٠,٠٠٠

يونيو ١٩٨٠

يونيو ١٩٨١

يونيو ١٩٨٢

يونيو ١٩٨٣

(ب) للايداع فى حساب برنامج التنمية للأمم المتحدة :

تحت حساب رقم ٦٥١٨٢ - بنك مصر - القاهرة .

وزارة الخارجية

قرار

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

بمذ الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٥٧٤ لسنة ١٩٨٠ الصادر بتاريخ ١٥/١١/١٩٨٠ بشأن الموافقة على اتفاقية التنمية الريفية والتصنيع الزراعي بمنطقة النوبارية بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة الموقعة في القاهرة بتاريخ ٤/٥/١٩٨٠ ؛

وهي تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ ٧/١/١٩٨١ ؛

قرر :

مادة وحيدة : تنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية التنمية الريفية والتصنيع الزراعي بمنطقة النوبارية بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة الموقعة في القاهرة بتاريخ ٤/٥/١٩٨٠

ويعمل بها اعتبارا من ١/١٠/١٩٨٠ م

تحريرا في ١٥ ربيع الأول سنة ١٤٠١ (٢١ يناير سنة ١٩٨١)

كمال حسن علي